


УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта
Губернатор Приморского края


О.Н. Кожемяко
(подпись)
«03» 09 2020г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Дорожная сеть (Приморский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Костенко Александр Иванович, Заместитель председателя Правительства Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Свяченковский Виктор Юрьевич, Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края		
Администратор регионального проекта	Игнатенко Алексей Владимирович, Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020 - 2027 годы, утвержденная Постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 919-па		

2. Цель и показатели регионального проекта

<p>Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Приморский край)</p>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям											
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, ПРОЦ	Основной показатель	45,600	31.12.2017	46,3300	46,6100	47,1900	48,0400	48,7700	49,5100	50,2000
1.1	Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км	Дополнительный показатель	3076,40	31.12.2017	3125,54	3144,54	3183,84	3241,04	3290,04	3340,34	3389,55
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии											
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, ПРОЦ	Основной показатель	51,6000	31.12.2017	57,4000	61,8000	66,3000	70,8000	74,9000	79,3000	85,0000
2.1	Доля протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации, работающей в режиме перегрузки, ПРОЦ	Дополнительный показатель	7,3000	31.12.2017	7,3000	7,2000	7,1000	7,0000	6,9000	6,8000	6,5000

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки											
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Основной показатель	0,6200	31.12.2017	0,6200	0,5900	0,5600	0,5300	0,5000	0,4700	0,4700
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети											
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ПРОЦ	Основной показатель	100,0000	31.12.2017	92,0000	84,0000	76,0000	68,0000	60,0000	52,0000	50,0000
4.1	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской агломерации, ПРОЦ	Дополнительный показатель	100,0000	31.12.2017	92,0000	84,0000	76,0000	68,0000	60,0000	52,0000	50,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		
1.1	<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ</p>	14.12.2018	<p>В целях формирования программ дорожной деятельности (регионального проекта) в Приморском крае определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Владивостокской агломерации. На основании указанных перечней подготовлены проект программы дорожной деятельности (региональный проект)</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годы, укрупненные на период 2022 - 2024 годы)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годы и укрупненные на период 2022 - 2024 годы, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		

2.1	<p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годы, укрупненные на период 2022 - 2024 годы)</p> <p>на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ</p>	01.02.2019	<p>Региональный проект «Дорожная сеть (Приморский край)», детализированный на период 2019 - 2021 годы и укрупненный на период 2022 - 2024 годы, согласован на региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток, на федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития» и представлены на утверждение в Росавтодор</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019</p>		
3.1	<p>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ</p>	01.03.2019	<p>Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Администрацией Приморского края, для реализации национального проекта и обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		

4.1	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ</p>	01.12.2024	<p>Приморским краем достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023</p>		
5.1	<p>Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ</p>	15.12.2023	<p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 608,95	2 036,99	1 292,00	0,00	0,00	0,00	4 937,94
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Приморский край)	851,45	885,81	680,00	0,00	0,00	0,00	2 417,26
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	757,5	1 151,18	612,00	0,00	0,00	0,00	2 520,68
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	757,5	1 085,76	612,00	0,00	0,00	0,00	2 455,26
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ		1 608,95	2 036,99	1 292,00	0,00	0,00	0,00	4 937,94

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Заказчик регионального проекта	Кожемяко О. Н.	Губернатор Приморского края	-	-
2	Куратор регионального проекта	Костенко А.И.	Заместитель председателя Правительства Приморского края	Кожемяко О. Н.	5
3	Руководитель регионального проекта	Свяченковский В. Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Костенко А.И.	15
4	Администратор регионального проекта	Игнатенко А. В.	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Свяченковский В. Ю.	30
Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Костенко А.И.	15
6	Участник регионального проекта	Богачев В.И.	Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения	Свяченковский В.Ю.	40
7	Участник регионального проекта	Дунаевский К.Н.	Врио директора краевого государственного казенного учреждения «Примуправтодор»	Свяченковский В.Ю.	40
8	Участник регионального проекта	Гуменюк О.В.	Глава администрации г. Владивостока	Свяченковский В.Ю.	40
9	Участник регионального проекта	Квон В.В.	Глава администрации Артемовского городского округа	Свяченковский В.Ю.	40
10	Участник регионального проекта	Абушаев Р.С.	Глава администрации Надеждинского муниципального района	Свяченковский В.Ю.	40
11	Участник регионального проекта	Михайлов В.И.	Глава администрации Шкотовского муниципального района	Свяченковский В.Ю.	40
Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019-2021 годов, укрупненные на период 2022-2024 годов)					

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Костенко А.И.	15
13	Участник регионального проекта	Богачев В.И.	Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения	Свяченковский В.Ю.	40
14	Участник регионального проекта	Дунаевский К.Н.	Врио директора краевого государственного казенного учреждения «Примуправтодор»	Свяченковский В.Ю.	40
15	Участник регионального проекта	Гуменюк О.В.	Глава администрации г. Владивостока	Свяченковский В.Ю.	40
16	Участник регионального проекта	Квон В.В.	Глава администрации Артемовского городского округа	Свяченковский В.Ю.	40
17	Участник регионального проекта	Абушаев Р.С.	Глава администрации Надеждинского муниципального района	Свяченковский В.Ю.	40
18	Участник регионального проекта	Михайлов В.И.	Глава администрации Шкотовского муниципального района	Свяченковский В.Ю.	40
Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Костенко А.И.	15
20	Участник регионального проекта	Суглоб О.А.	И.о. начальника отдела разработки государственных программ и бюджетного планирования	Свяченковский В. Ю.	40
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Костенко А.И.	15
22	Участник регионального проекта	Богачев В.И.	Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения	Свяченковский В.Ю.	40
23	Участник регионального проекта	Киреева В.Ю.	Начальник отдела	Свяченковский В.Ю.	40

			государственных закупок		
24	Участник регионального проекта	Дунаевский К.Н.	Врио директора краевого государственного казенного учреждения «Примуправтодор»	Свяченковский В.Ю.	40
25	Участник регионального проекта	Гуменюк О.В.	Глава администрации г. Владивостока	Свяченковский В.Ю.	40
26	Участник регионального проекта	Квон В.В.	Глава администрации Артемовского городского округа	Свяченковский В.Ю.	40
27	Участник регионального проекта	Абушаев Р.С.	Глава администрации Надеждинского муниципального района	Свяченковский В.Ю.	40
28	Участник регионального проекта	Михайлов В.И.	Глава администрации Шкотовского муниципального района	Свяченковский В.Ю.	40
Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Костенко А.И.	15
30	Участник регионального проекта	Богачев В.И.	Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения	Свяченковский В.Ю.	40
31	Участник регионального проекта	Дунаевский К.Н.	Врио директора краевого государственного казенного учреждения «Примуправтодор»	Свяченковский В.Ю.	40
32	Участник регионального проекта	Гуменюк О.В.	Глава администрации г. Владивостока	Свяченковский В.Ю.	40
33	Участник регионального проекта	Квон В.В.	Глава администрации Артемовского городского округа	Свяченковский В.Ю.	40
34	Участник регионального проекта	Абушаев Р.С.	Глава администрации Надеждинского муниципального района	Свяченковский В.Ю.	40
35	Участник регионального проекта	Михайлов В.И.	Глава администрации Шкотовского муниципального района	Свяченковский В.Ю.	40

Куратор
регионального проекта
Костенко А.И.

Подпись

Руководитель
регионального проекта
Свяченковский В.Ю.

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	01.12.2018	14.12.2018	В.Ю. Свяченковский	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Приморском крае определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Владивостокской агломерации. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональные проекты)	КРП
1.1	КТ: Документ разработан	-	15.11.2018	В.Ю. Свяченковский	Таблица 1-2 Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения, местного значения Владивостокской агломерации и планируемые мероприятия на них для	КРП

					достижения целевых показателей	
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	01.11.2018	01.02.2019	В.Ю. Свяченковский	Региональный проект «Дорожная сеть (Приморский край)», детализированный на период 2019 - 2021 годы и укрупненный на период 2022 - 2024 годы, согласован на региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток», на федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития» и представлены на утверждение в Росавтодор	КРП
2.1	КТ: Документ разработан	-	15.11.2018	В.Ю. Свяченковский	Проект паспорта регионального проекта Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совместно с Администрациями муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации, разработан Проект паспорта «Дорожная сеть (Приморский край)	КРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.01.2019	В.Ю. Свяченковский	Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)» согласован на региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток», на	КРП

					федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития» и представлен на согласование в Росавтодор	
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.02.2019	В.Ю. Свяченковский	Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)» Согласован, утвержден и подписан на региональном и федеральном уровне с заинтересованными лицами	КРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Документ опубликован	-	01.02.2019	В.Ю. Свяченковский	Ссылка На официальном сайте Администрации Приморского края в разделе Национальные проекты опубликован паспорт регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»	КРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	-	01.03.2019	В.Ю. Свяченковский	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Администрацией Приморского края для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта	КРП

3.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.02.2019	В.Ю. Свяченковский	Соглашение между Администрацией Приморского края и Министерством транспорта Российской Федерации заключено соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	КРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	05.04.2019	В.Ю. Свяченковский	Соглашение между Администрацией Приморского края и Росавтодором о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Приморского края	КРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	10.01.2019	01.12.2024	В.Ю. Свяченковский	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	КРП

4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2019	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Разработаны и утверждены технические задания и подготовлены документы для проведения закупочных процедур с целью определения подрядных организаций для выполнения работ по объектам текущего года	РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Разработаны и утверждены технические задания и подготовлены документы для проведения закупочных процедур с целью определения подрядных организаций для выполнения работ по объектам текущего года	РРП
4.2.1	Мероприятие: Разработаны и утверждены технические задания	09.01.2020	01.02.2020	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Утверждены технические задания	РРП
4.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Разработаны и утверждены технические задания и подготовлены документы для проведения закупочных процедур с целью определения подрядных организаций для выполнения работ по объектам текущего года	РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Разработаны и утверждены технические задания и подготовлены документы для проведения закупочных процедур с целью	РРП

					определения подрядных организаций для выполнения работ по объектам текущего года	
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Разработаны и утверждены технические задания и подготовлены документы для проведения закупочных процедур с целью определения подрядных организаций для выполнения работ по объектам текущего года	РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Разработаны и утверждены технические задания и подготовлены документы для проведения закупочных процедур с целью определения подрядных организаций для выполнения работ по объектам текущего года	РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (при необходимости)	-	01.03.2019	Суглоб О.А.	Соглашение. Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении бюджету Приморского края межбюджетных трансфертов (при необходимости)	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (при необходимости)	-	01.03.2020	Суглоб О.А.	Соглашение. Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении бюджету Приморского края	РРП

					межбюджетных трансфертов (при необходимости)	
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (при необходимости)	-	01.03.2021	Суглоб О.А.	Соглашение. Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении бюджету Приморского края межбюджетных трансфертов (при необходимости)	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (при необходимости)	-	01.03.2022	Суглоб О.А.	Соглашение. Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении бюджету Приморского края межбюджетных трансфертов (при необходимости)	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (при необходимости)	-	01.03.2023	Суглоб О.А.	Соглашение. Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении бюджету Приморского края межбюджетных трансфертов (при необходимости)	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (при необходимости)	-	01.03.2024	Суглоб О.А.	Соглашение. Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении бюджету Приморского края межбюджетных трансфертов (при необходимости)	РРП
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2019	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Государственные и муниципальные контракты на выполнение работ Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Администрациями муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации обеспечено заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий проекта	РРП
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2020	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Государственные и муниципальные контракты на выполнение работ Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Администрациями муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации обеспечено заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий проекта	РРП
4.14.1	Мероприятие: Проведены закупочные процедуры для объектов регионального и муниципального уровня	01.02.2020	29.02.2020	Киреева В.Ю. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Заключены контракты	РРП
4.14.2	Мероприятие: Подготовка материально-	01.03.2020	31.05.2020	Богачев В.И.	Подготовка материально-	РРП

	техническое (кадровое) обеспечения			Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	технической базы	
4.15	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2021	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Государственные и муниципальные контракты на выполнение работ Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Администрациями муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации обеспечено заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий проекта	РРП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2022	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Государственные и муниципальные контракты на выполнение работ Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Администрациями муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации обеспечено заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий проекта	РРП
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2023	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Государственные и муниципальные контракты на выполнение работ Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Администрациями муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации обеспечено заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий проекта	РРП
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2024	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Государственные и муниципальные контракты на выполнение работ Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Администрациями муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации обеспечено заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий проекта	РРП
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2019	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Акты приемки выполненных работ	РРП

4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2020	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Акты приемки выполненных работ	РРП
4.20.1	Мероприятие: Проведение ежемесячных совещаний с Главами муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации, и подрядчиками	01.03.2020	30.11.2020	Богачев В.И.	Проведено не менее 9 совещаний	РРП
4.20.2	Мероприятие: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.05.2020	01.12.2020	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
4.21	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Акты приемки выполненных работ	РРП
4.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2022	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Акты приемки выполненных работ	РРП
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2023	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Акты приемки выполненных работ	РРП
4.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2024	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Акты приемки выполненных работ	РРП

4.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Суглоб О.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2020	Суглоб О.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Суглоб О.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.28	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Суглоб О.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.29	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2023	Суглоб О.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.30	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Суглоб О.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
4.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2023	В.Ю. Свяченковский	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор	КРП
5.1	КТ: Документ разработан	-	01.12.2019	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) Департаментом транспорта и дорожного хозяйства	РРП

					Приморского края разработана программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2019	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) согласованы с заинтересованными на региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток», на федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития»	РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2019	Богачев В.И.	Паспорт проекта. Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2019	Богачев В.И.	Ссылка На официальном сайте Администрации Приморского края в разделе Национальные проекты опубликована актуализированная программа	РРП

					мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»	
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Документ разработан	-	01.12.2020	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработана программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РРП
5.5.1	Мероприятие: Утвержден паспорт регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»	01.11.2020	15.11.2020	Богачев В.И.	Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»	РРП
5.6	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2020	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) согласованы с заинтересованными на региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток», на федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития»	РРП
5.6.1	Мероприятие: Разработаны приложения к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) «Дорожная сеть (Приморский край)»	01.11.2020	30.11.2020	Богачев В.И. Главы муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) разработаны	РРП
5.6.2	Мероприятие: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	01.12.2020	14.12.2020	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) согласованы с заинтересованными на	РРП

					региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток», на федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития»	
5.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2020	Богачев В.И.	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2020	Богачев В.И.	Ссылка На официальном сайте Правительства Приморского края в разделе Национальные проекты опубликована актуализированная программа мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»	РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Документ разработан	-	01.12.2021	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработана программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых	РРП

					технологий и материалов за отчетный период	
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2021	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) согласованы с заинтересованными на региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток», на федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития»	РРП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2021	Богачев В.И.	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2021	Богачев В.И.	Ссылка На официальном сайте Правительства Приморского края в разделе Национальные проекты опубликована актуализированная программа мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»	РРП
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: Документ разработан	-	01.12.2022	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7)	РРП

					Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработана программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	
5.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2022	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) согласованы с заинтересованными на региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток», на федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития»	РРП
5.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2022	Богачев В.И.	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РРП
5.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2022	Богачев В.И.	Ссылка На официальном сайте Правительства Приморского края в разделе Национальные проекты опубликована	РРП

					актуализированная программа мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»	
5.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Документ разработан	-	01.12.2023	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разработана программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РРП
5.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.23	Богачев В.И.	Приложение к паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7) согласованы с заинтересованными на региональном уровне с ФКУ ДСД «Дальний Восток», на федеральном уровне с ФАУ "Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития»	РРП
5.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.19	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2023	Богачев В.И.	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки	РРП

					использования новых технологий и материалов за отчетный период	
5.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.20	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2023	Богачев В.И.	Ссылка На официальном сайте Правительства Приморского края в разделе Национальные проекты опубликована актуализированная программа мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»	РРП
5.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ							
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям						Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ							
$N = \frac{S_{\text{сoот}1} + S_{\text{сoот}2} + S_{\text{сoот}n}}{S_{\text{бщ}1} + S_{\text{бщ}2} + S_{\text{бщ}n}} \cdot 100\%$							
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	n-Количество включенных в проект городских агломераций, ЕД					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Sобщ-Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км					
		Sсоот-Общая протяженность дорожной сети крупнейшей					

		городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км					
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ							
$D_{\text{рпер}} = \left(\frac{(\Pi_{\text{рпер}})}{(\Pi_{\text{с}})} \right) \cdot 100$							
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Пс - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД
		Дрпер - доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	
		Прпер - Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ							
$N = \frac{K_{\text{мдтп1}} + K_{\text{мдтп2}} + K_{\text{мдтпn}}}{K_{\text{мдтпбаз1}} + K_{\text{мдтпбаз2}} + K_{\text{мдтпбазn}}} \cdot 100\%$							
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтп - Количество Мест концентрации ДТП на дорожной Сети субъекта Российской					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	Федерации на год расчета показателя, шт					
	Кмдтпбаз - Количество мест Концентрации ДТП На дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г.					
	n-Количество субъектов Российской Федерации, ЕД					