

Руководитель  
регионального проекта

*Министр жилищно-коммунального хозяйства  
Приморского края*

Бабич В.А.



(подпись)

15.01.2020

## О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

*"Приморский край"*

*"Формирование комфортной городской среды"*

### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	в отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1	Отсутствие отклонений	Среднее значение индекса качества городской среды	возрастающий	балл	145	0	0	0	145	145	100	показатель рассчитан и утверждён Минстроем России за 2018 год в соответствии с методикой. За 2019 год балл будет утверждён в 2020 году
2	Отсутствие отклонений	Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов	возрастающий	процент (единица)	8 (1)	0	0	0	8 (1)	8 (1)	100	
3	Отсутствие отклонений	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	возрастающий	процент	5	6	7	8	9	10,46	116	
4	Отсутствие отклонений	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий	возрастающий	единица	56	56	56	56	128	147	115	

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	Результат федерального проекта: создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды		-	-	-	-	-	
1.2.	отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды, в том числе:	631,16	631,16	631,16	631,16	601,85	95,40	
1.2.1.	отсутствие отклонений	федеральный бюджет	618,54	618,54	618,54	618,54	589,82	95,40	
1.2.2.	отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.3.	отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	12,62	12,62	12,62	12,62	12,03	95,40	
1.2.3.1	отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	12,62	12,62	12,62	12,62	12,03	95,40	
1.2.3.2	отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.3.3	отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.4.	отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			631,16	631,16	631,16	631,16	601,85	95,40	
<b>федеральный бюджет</b>			618,54	618,54	618,54	618,54	589,82	95,40	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0	0	0	0	0	0,00	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			12,62	12,62	12,62	12,62	12,03	95,40	
<b>внебюджетные источники</b>			0	0	0	0	0	0	

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.		-	<i>Результат федерального проекта:</i> Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2024	-	-	-
2.3.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка:</i> В муниципальных образованиях Приморского края проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2020	01.03.2020	Давтян А. М.	-
2.3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> В муниципальных образованиях Приморского края проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2020	01.03.2020	Давтян А. М.	В работе, риски недостижения отсутствуют
2.4.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка:</i> В муниципальных образованиях Приморского края проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2020	01.03.2020	Давтян А. М.	-
2.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> В муниципальных образованиях Приморского края проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2020	01.03.2020	Давтян А. М.	В работе, риски недостижения отсутствуют
2.4.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> В муниципальных образованиях Приморского края проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2020	01.03.2020	Давтян А. М.	В работе, риски недостижения отсутствуют
3.		-	<i>Результат федерального проекта:</i> Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий (набережные, Центральные площади, парки и др.)) муниципальных образований, предусмотренные государственными программами формирования современной городской среды			-	-
3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка:</i> Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	31.12.2019	01.03.2019	Давтян А.М., заместитель директора	Выполнено
3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Утверждены правила	31.12.2019	01.03.2019	Давтян А.М., заместитель директора	Выполнено
3.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Контрольная точка:</i> Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	31.12.2019	18.03.2019	Давтян А.М., заместитель директора	Выполнено
3.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Утверждено распределение	31.12.2019	18.03.2019	Давтян А.М., заместитель директора	Выполнено
3.3.	РРП	Отсутствие отклонений	С субъектами РФ заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов	31.12.2019	18.03.2019	Давтян А.М., заместитель директора	Выполнено
3.3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	заключены соглашения	01.07.2019	03.06.2019	Давтян А.М., заместитель директора	Выполнено
3.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Давтян А.М., заместитель директора	Выполнено
3.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Предоставлен отчет	31.12.2019	31.12.2019	Давтян А.М., заместитель директора	Выполнено