

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

Утверждено  
Генеральный директор  
АО "Кавалеровская электросеть"  
Ю.В. Десятков

" 25 " февраля 2016 г.  
подпись м.п.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2016 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Объем корректировки				Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		план	скорректированный объем		
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
	<b>ВСЕГО</b>	<b>17.069</b>	<b>9.149</b>	<b>9.015</b>						<b>9.149</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>	<b>-0.133</b>	<b>-1.5%</b>							
	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>15.889</b>	<b>7.969</b>	<b>9.015</b>						<b>7.969</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>	<b>1.046</b>	<b>13%</b>							
1	Внедрение АНИС КУЭ розничного рынка на территории Кавалеровского района и п. Ольга (в рамках программы энергосбережения)	7.233	3.617	2.950						3.617	2.950	2.950	-0.667	-18%							
1.1	Внедрение и развитие АСКУЭ "Матрица" для потребителей электрической энергии с установкой приборов учёта	7.233	3.617	2.950						3.617	2.950	2.950	-0.667	-18%							
1.1.1	Внедрение и развитие АСКУЭ "Матрица" для потребителей электрической энергии с установкой приборов учёта в распределительных сетях трансформаторных подстанций Ф-2 ВЛ-6 кВ ПС "К" Ф-7 ВЛ-10 кВ ПС "Ольга" Ф-11 ВЛ-10 кВ ПС "Ольга"	3.617	0	1.475						0	1.475	1.475	1.475	41%							В связи с отсутствием финансирования в предыдущем отчетном периоде, плановое финансирование 2016 года частично перераспределено в пользу плановых мероприятий 2015 года
1.1.2	Внедрение и развитие АСКУЭ "Матрица" для потребителей электрической энергии с установкой приборов учёта в распределительных сетях трансформаторных подстанций Ф-2 ВЛ-6 кВ ПС "К" Ф-11,9 ВЛ-10 кВ ПС "Ольга" ВЛ-6 кВ Ф-7,12 ПС "Фабричная 2"	3.617	3.617	1.475						3.617	1.475	1.475	-2.142	-59%							
2	<b>Модернизация, реконструкция кабельных и воздушных сетей</b>	<b>6.353</b>	<b>2.825</b>	<b>4.629</b>						<b>2.825</b>	<b>4.629</b>	<b>4.629</b>	<b>1.804</b>	<b>64%</b>							
2.1	Модернизация сетей 6 кВ	4.093	1.319	3.449						1.319	3.449	3.449	2.131	162%							
2.1.1	Модернизация, реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 "Кавалерово"	2.775	0	3.449						0	3.449	3.449	3.449	124%			0.9	0.9			Техническая необходимость реализации мероприятий по реконструкции ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 "Кавалерово" не выполненных в предыдущем периоде в связи с отсутствием финансирования
2.1.2	Закольцовка Ф-15 ПС 35-6 "Фабричная-2" - Ф-16 ПС 35/6 "Кавалерово"	1.319	1.319	0						1.319	0	0	-1.319	-100%			0.7	0			
2.2	Установка пунктов секционирования (реклоузоров)	2.260	1.507	1.180						1.507	1.180	1.180	-0.327	-14%							
2.2.1	Установка ПСС (реклоузера) на фидере 11 "Кавалерово"	1.507	1.507	0						1.507	0	0	-1.507	-100%							Необходимость первоочередного выполнения мероприятий по установке ПСС (реклоузера) на фидере 16 "Кавалерово" в связи с изменением профиля производственной деятельности потребителя и для обеспечения показателей надежности электроснабжения
2.2.2	Установка ПСС (реклоузера) на фидере 16 "Кавалерово"	0.753	0	1.180						0	1.180	1.180	1.180	157%							
3	<b>Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов)</b>	<b>2.303</b>	<b>1.527</b>	<b>1.436</b>						<b>1.527</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>	<b>-0.091</b>	<b>-6.0%</b>							
3.1	техническое перевооружение подстанции ТП-10К (замена силовых трансформаторов)	0.775	0	0.832						0	0.832	0.832	0.832	107%			1260 мВА	1260 мВА			
3.2	техническое перевооружение подстанции ТП-4К (замена силовых трансформаторов)	0.611	0.611	0.604						0.611	0.604	0.604	-0.007	-1.1%			-	-			В связи с необходимостью выполнения мероприятий по техническому перевооружению подстанции ТП-10К, не выполненных в 2015 году по причине отсутствия финансирования, финансирование мероприятий по ТП-23 "К" и ТП-5 "О" скорректированы в пользу ТП-10 "К"
3.3	техническое перевооружение подстанции ТП-23К (замена силовых трансформаторов)	0.611	0.611	0						0.611	0	0	-0.611	-100%			0.8 мВА	0			
3.4	техническое перевооружение подстанции ТП-5О (замена силовых трансформаторов)	0.305	0.305	0						0.305	0	0	-0.305	-100%			0.4 мВА	0			
	<b>НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>																				
1	Монтаж подстанций	1.179	1.179	0						1.179	0	0	-1.179	-100%							
1.1	Монтаж новой подстанции КТПН ВЛ-6 кВ Ф-16 ул.Кавалеровская п.Кавалерово	1.179	1.179	0						1.179	0	0	-1.179	-100%			0.25 мВА	0			В связи с необходимостью реализации мероприятий не выполненных из-за отсутствия финансирования в предыдущем периоде, монтаж подстанции исключён