

УТВЕРЖДАЮ
Врио вице-губернатора
Приморского края
К.С. Богданенко

« 10 » Января 20 19.

План мероприятий по развитию проектной деятельности в Приморском крае на 2019 год

№ п.п	Наименование мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1. Нормативное и методологическое обеспечение проектной деятельности			
1.1	Внесение изменений в постановление Администрации Приморского края от 23.12.2016 № 160-па «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительно власти Приморского края»	II квартал	Отдел аналитики и проектного управления
1.2	Актуализация регламентов и методических рекомендаций в сфере проектного управления, в том числе: – регламент управления программой «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» от 17.01.2017; – регламент разработки, согласования, утверждения и контроля реализации Плана контрольный событий проекта, Плана-графика проекта, Оперативного плана мероприятий проекта от 21.12.2015; – регламент формирования, утверждения и работы команд проектов от 24.07.2017; – регламент по управлению изменениями проектов (программ) от 19.07.2017 (с формой запроса на изменение проекта (программы) от 14.07.2017); – регламент управления портфелями проектов и (или) программ в органах исполнительной власти Приморского края (временный) от 24.07.2017.	III-IV квартал	Отдел аналитики и проектного управления

1.3	Утверждение регламентов по управлению реализацией региональных проектов Приморского края	III-IV квартал	Отдел сопровождения проектов
1.4	Публикация брошюры «Проектный кодекс»	IV квартал	Отдел аналитики и проектного управления
2. Организационные мероприятия			
2.1	Участие в XVIII международной конференции ПМСОФТ (при получении приглашения)	29-30 мая	Директор департамента
2.2	Участие в подведении итогов конкурса «Проектный Олимп – 2019»	IV квартал	Директор департамента
2.3	Участие в IV международной конференции по управлению проектами PM BRIDGE'2018 (при получении приглашения)	III квартал	Директор департамента
3. Развитие компетенций участников проектной деятельности			
3.1	Участие в организации повышения квалификации участников проектной деятельности по программе «Проектное управление в государственном секторе»	II-III квартал	Отдел аналитики и проектного управления
3.2	Участие в организации повышения квалификации участников проектной деятельности по программе «Управление проектами в органах власти: базовые знания»	II-III квартал	Отдел аналитики и проектного управления
3.3	Участие в организации повышения квалификации участников проектной деятельности по программе «Управление проектами в органах власти: углубленные знания»	II-III квартал	Отдел аналитики и проектного управления
4. Координация проектной деятельности по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»			
4.1	Методическая поддержка участников региональных проектов по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических	В течение года	Отдел сопровождения проектов

	задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в т.ч. на муниципальном уровне		
4.2	Участие в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов	В соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий руководителей национальных и федеральных проектов	Координаторы проектов
4.3	Осуществление свода и проверки ежемесячной и ежеквартальной отчетности, представление отчетов в адрес руководителей федеральных проектов и проектный офис Правительства Российской Федерации.	Ежемесячно	Координаторы проектов
4.4	Организация заседаний проектного комитета Приморского края	Ежеквартально, по мере необходимости	Отдел сопровождения проектов
4.5	Участие в Проектных днях по рассмотрению вопросов по реализации региональных проектов Приморского края	По мере необходимости	Координаторы проектов
5. Координация проектной деятельности органов исполнительной власти Приморского края по осуществлению мероприятий, связанных с созданием в соответствии с действующим законодательством территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР)			
5.1	Методическая поддержка участников региональных проектов по реализации мероприятий, связанных с созданием ТОР	В течение года	Отдел сопровождения проектов
5.2	Участие в Проектных днях по рассмотрению вопросов по реализации мероприятий, связанных с созданием ТОР	В течение года	Координаторы проектов
5.3	Обеспечение выполнения проектной методологии при реализации мероприятий, связанных с созданием ТОР	В течение года	Отдел сопровождения проектов

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора департамента



Е.А. Костенко