

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета Приморского края под руководством врио
Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко

20 марта 2018 года

г. Владивосток

№ _____

Присутствовали: 29 человек (список прилагается)

I. О предложениях по реализации плана комплексного развития Приморского края в проектном формате

(Тарасенко, Богданенко, Шувалова, Костенко, Ларин, Казанцева, Серебряков, Дубинин, Блохин, Бронц)

1. Одобрить проектный формат организации работы по реализации плана социального развития центров экономического роста Приморского края (Комплексный План) на 2018-2020 годы (I этап – 2018г.), открыть стратегическую Программу «Реализация плана социального развития центров экономического роста Приморского края (Комплексный План) на 2018-2020 годы (I этап – 2018г.)» (далее – Программа) в составе 15 проектов.

2. Утвердить организационную (ролевую) структуры управления Программой согласно приложению.

3. Руководителям проектов в составе Программы в срок до 27 марта 2018 года:

3.1. Представить в адрес департамента проектного управления Приморского края (К.П. Шувалова) паспорт проекта и документы календарного планирования по каждому проекту, включенному в состав Программы, подготовленные в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 25.04.2016 № 160-па «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края»;

3.2. Представить в адрес функционального проектного офиса (департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края) информацию о разработке проектной сметной документации и прохождении государственной экспертизы, уточнить наименование объектов.

4. Департаменту экономики и развития предпринимательства Приморского края (А.Н. Терлецкая) в срок до 30 марта 2018 года подготовить

проект обращения в адрес Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока о сроках распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

II. О ходе реализации проектов ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский»

(Тарасенко, Богданенко, Костенко, Шувалова, Дементьев, Бабич, Терлеев)

1. Руководителю проекта создания объектов инфраструктуры ТОР «Михайловский», директору департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края А.А. Бронцу совместно с ответственным за блок мероприятий по созданию дорожной инфраструктуры, директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края А.В. Шворой в срок до 30 марта 2018 года подготовить проект обращения в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева об исключении из обязательств Приморского края объекта «Строительство внутриплощадочной дороги 1,7 км» с распределением высвобожденных средств краевого бюджета на новые объекты дорожной инфраструктуры согласно заявленной потребности резидентов ТОР «Михайловский».

2. Ответственному за блок мероприятий по созданию дорожной инфраструктуры, директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края А.В. Шворе в срок до 27 марта 2018 года доложить врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко информацию о ходе создания объектов дорожной инфраструктуры ТОР «Михайловский», включая проблемные вопросы и актуальные сроки ввода объектов в эксплуатацию.

Врио Губернатора Приморского края,
председатель проектного комитета
Приморского края

А.В. Тарасенко