


УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Приморского края


О.Н. Кожемяко
« 03 » 20 20 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта Приморского края «Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Безопасные и качественные автомобильные дороги		
Краткое наименование федерального проекта	Безопасность дорожного движения		
Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок начала и окончания проекта	1 июля 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Костенко А.И. заместитель председателя Правительства Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Свяченковский В.Ю. министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края		
Администратор регионального проекта	Павлова А.В. главный специалист-эксперт отдела по координации деятельности правоохранительных органов Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей		
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы», утв. Постановлением Администрации Приморского края от 25.12.2019 № 904-па; Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы», утв. Постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 932-па; Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы», утв. Постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па.		

Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы», утв. Постановлением Администрации Приморского края от 25.12.2019 № 904-па; Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы», утв. Постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 932-па; Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы», утв. Постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па.
---	---

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения	основной	14	31.12.2017	12,7	11,76	10,53	9,03	6,9	4,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2023			
Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях											
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ											
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения											
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021											
1	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных и иных вызывающих опьянение веществ	Документ	-	-	1	-	-	-	Приобретен один хроматограф в 2021 году	Отчет	Нет
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 600 единиц)											
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях											
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021											

2	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	Документ	-	-	1	-	-	-	Приобретен один автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» в 2021 году	Отчет	Нет
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>											
3	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	Документ	1	1	1	-	-	-	В эксплуатацию введен 1 автодром. Не менее 10 тыс. учащихся обеспечены световозвращающими приспособлениями. Ежегодно проведено не менее 1 профильной смены юных инспекторов движения. Ежегодно проведено не менее 1 конкурса «Безопасное колесо».	Отчет	Нет
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах</p>											

<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>											
4	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	Документ	1	1	1	-	-	-	Не менее 70% родителей проинструктированы обучению детей основам правил дорожного движения. В каждом из 34-х муниципальных образований создано не менее 1 родительского патруля	Отчет	Нет
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>											
5	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей,	Условная единица	1	1	1	-	-	-	Приобретены технические средства обучения и наглядные учебные и методические материалы. Обустроены не менее 2 классов по безопасности дорожного	-	Нет

	работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма								движения/уголки ПДД		
Собственные результаты											
6	С использованием технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов проведено обучение детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Не менее 80% обучающихся прошли обучение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Отчет	Нет
7	Проведение мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	Документ	-	1	1	1	-		Совместно с заинтересованными сторонами разработан контент. Охвачены ключевые целевые аудитории на основании данных ГИБДД. Определены места и способы распространения информации.	Отчет	Нет
8	Повышена квалификация работников подразделений противопожарной и	Человек	250	250	-	-	-	-	Повышена квалификация 250 работников подразделений противопожарной и	Сертификаты о прохождении обучения	Нет

	поисково-спасательных служб Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий и выполняющих аналогичные с МЧС России по Приморскому краю функции при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий								поисково-спасательных служб Приморского края		
9	Ежегодно проводится Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»	Штук	1	1	1	1	1	1	Ежегодно в конкурсе принимают участие не менее 30 педагогов	Утверждение документа	Нет

10	Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля	Штук	1	1	1	1	1	1	Проведено не менее 1 конкурса в год. В конкурсе участвуют не менее 5 мастеров и преподавателей ПДД	Утверждение документа	Нет
11	Обеспечено техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения	Процент	-	90	93	95	-	-	В технически исправном состоянии находятся более 90 % камер фото-видеофиксации	Акты выполненных работ	Нет

5.2.	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,0	60 753,76	40 753,76	40 753,76	0,0	0,0	142 261,28
5.2.1	бюджет Приморского края	0,0	60 753,76	40 753,76	40 753,76	0,0	0,0	142 261,28
5.2.2	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.3	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0	107 000,76	48 523,76	48 523,76	0,0	0,0	204 048,28
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Приморского края)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:		0,0	107 000,76	48 523,76	48 523,76	0,0	0,0	204 048,28
бюджет Приморского края		0,0	107 000,76	48 523,76	48 523,76	0,0	0,0	204 048,28
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*- ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено в подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы Государственную [программу](#) Приморского края "Безопасный край" на 2020 - 2027 годы.

** - ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено в подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы Государственную [программу](#) Приморского края "Безопасный край" на 2020 - 2027 годы.

***- ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено в подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы Государственную [программу](#) Приморского края "Безопасный край" на 2020 - 2027 годы.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, (процент в)
1.	Заказчик регионального проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	-	-
2.	Куратор регионального проекта	Костенко А.И.	Заместитель председателя Правительства Приморского края	Щербина В.Г.	5
3.	Руководитель регионального проекта	Свяченковский В.Ю.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Костенко А.И.	10
4.	Администратор регионального проекта	Байнов А.В.	Заместитель директора департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края	Мезенин П.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях					
5.	Участник регионального проекта	Курченко Т.Л.	Первый заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Щербина В.Г.	10
6.	Участник регионального проекта	Мельников О.А.	министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края	Мариза Д.А.	10
Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах					
7.	Участник регионального проекта	Бондаренко Н.В.	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края	Щербина В.Г.	10
8.	Участник регионального проекта	Зубакин О.В.	Начальник УГИБДД УМВД РФ по ПК	Стефанков О.И.	10
Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, (процент в)
9.	Участник регионального проекта	Бурмистрова Е.В.	И.о. директора департамента информационной политики Приморского края	Волошко А.А.	10
Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения					
10.	Участник регионального проекта	Бондаренко Н.В.	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края	Щербина В.Г.	10
11.	Участник регионального проекта	Байнов А.В.	Заместитель директора департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края	Мезенин П.В.	5
12.	Участник регионального проекта	Зубакин О.В.	Начальник УГИБДД УМВД РФ по ПК	Стефанков О.И.	5
13.	Участник регионального проекта	Вовк В.Т.	Директор КГКУ «Примгосавтонадзор»	Мезенин П.В.	10

**Куратор
регионального проекта**
Костенко А.И.

Подпись

**Руководитель
регионального проекта**
Свяченковский В.Ю.

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных и иных вызывающих опьянение веществ. Форма результата – Отчет	01.04.2020	31.12.2021	Курченко Т.Л.	Акт приема-передачи, постановка оборудования на баланс медицинского учреждения	ПК
1.1.1.	Мероприятие: Заявка на бюджетную комиссию с обоснованием приобретения хроматографа в 2021 году	01.04.2020	31.07.2020	Курченко Т.Л.	Заявка с обоснованием	РРП
1.1.2.	Мероприятие: Закупка включена в план закупок в 2021 году	10.01.2021	31.01.2021	Курченко Т.Л.	План закупок в 2021 году	РРП
1.1.3.	Мероприятие: Проведение закупочных процедур и заключение государственного контракта на приобретение хроматографа	01.02.2021	31.03.2021	Курченко Т.Л.	Государственный контракт заключен	РРП
1.1.4	Мероприятие: Приобретение хроматографа	01.04.2021	30.11.2021	Курченко Т.Л.	Акт приема-передачи, постановка оборудования на баланс медицинского учреждения	РРП
1.1.	КТ: Проведена приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг. Постановка оборудования на баланс медицинского учреждения		31.12.2021	Курченко Т.Л.	Акт приема-передачи, постановка оборудования на баланс медицинского учреждения	КРП
2.	Результат: Медицинские организации Приморского края оснащены автомобилями скорой медицинской помощи и класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Форма результата – Отчет»	01.04.2020	31.12.2021	Курченко Т.Л.	Акт приема-передачи, постановка автомобилей СМП класса "С" на баланс медицинского учреждения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Мероприятие: Заявка на бюджетную комиссию с обоснованием приобретения автомобиля скорой медицинской помощи и класса "С" в 2021 году	01.04.2020	31.07.2020	Курченко Т.Л.	Заявка с обоснованием	РРП
2.1.2.	Мероприятие: Закупка включена в план закупок в 2021 году	10.01.2021	31.01.2021	Курченко Т.Л.	План закупок в 2021 году	РРП
2.1.3.	Мероприятие: Проведение закупочных процедур и заключение государственного контракта на приобретение автомобиля скорой медицинской помощи и класса "С"	01.02.2021	31.03.2021	Курченко Т.Л.	Государственный контракт заключен	РРП
2.1.4	Мероприятие: Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи и класса "С"	01.04.2021	30.11.2021	Курченко Т.Л.	Акт приема-передачи, постановка автомобиля на баланс медицинского учреждения	РРП
2.1.	КТ: Проведена приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг		31.12.2021	Курченко Т.Л.	Акт приема-передачи, постановка автомобиля СМП класса "С" на баланс медицинского учреждения	КРП
3.	Результат: Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Форма результата – Отчет»	01.01.2019	31.12.2021	Бондаренко Н.В.	В эксплуатацию введены 3 автодрома. Не менее 15 тыс. учащихся обеспечены световозвращающих приспособлениями. Ежегодно проведено не менее 1 профильной смены юных инспекторов движения. Ежегодно проведено не менее 1 конкурса «Безопасное колесо».	ПК
3.1.1.	Мероприятие: Создание на базе краевой профессиональной образовательной организации автодрома для обучения вождению	01.08.2019	13.12.2019	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
3.1	КТ: Введение в эксплуатацию 1 автодрома		13.12.2019	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий	КП
3.2.1.	Мероприятие: Подача заявки на бюджетную комиссию с обоснованием на создание автодрома на базе краевой профессиональной организации для обучения вождению заключен	20.03.2020	30.06.2020	Бондаренко Н.В.	Заявка с обоснованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.2.	Мероприятие: Закупка включена в план закупок в 2021 году	01.07.2020	15.07.2020	Бондаренко Н.В.	План закупок в 2021 году	РРП
3.2.3.	Мероприятие: Проведение закупочных процедур и заключение государственного контракта на создание автодрома	15.07.2020	10.08.2020	Бондаренко Н.В.	Государственный контракт	РРП
3.2.4.	Мероприятие: Создание автодрома на базе краевой профессиональной организации для обучения вождению заключен, получение заключения ГИБДД о соответствии	10.08.2020	20.12.2020	Бондаренко Н.В.	Заключение ГИБДД «О соответствии материально-технической базы установленным требованиям»	РРП
3.2.	КТ: Введение в эксплуатацию 1 автодрома		20.12.2020	Бондаренко Н.В.	Прочий тип документа Заключение ГИБДД «О соответствии материально-технической базы установленным требованиям»	КРП
3.3.1	Мероприятие: Создание автодрома на базе краевой профессиональной организации для обучения вождению заключен, получение заключения ГИБДД о соответствии	10.01.2021	20.12.2021	Бондаренко Н.В.	Прочий тип документа Заключение ГИБДД «О соответствии материально-технической базы установленным требованиям»	РРП
3.3	КТ: Введение в эксплуатацию 1 автодрома		20.12.2021	Бондаренко Н.В.	Прочий тип документа Заключение ГИБДД «О соответствии материально-технической базы установленным требованиям»	КРП
3.4.1	Мероприятие: Приобретены и распространены световозвращающие приспособления	01.01.2019	31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Отчет о приобретении 5000 световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов	РРП
3.4	КТ: Не менее 5 тыс. учащихся обеспечены световозвращающими приспособлениями.		31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Акты приема	КРП
3.5.1	Мероприятие: Распространены световозвращающие приспособления	01.09.2020	15.10.2020	Бондаренко Н.В.	Отчет о распространении 5000 световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					младших классов	
3.5	КТ: Не менее 5 тыс. учащихся обеспечены световозвращающими приспособлениями.		15.10.2020	Бондаренко Н.В.	Акты приема	КРП
3.6.1.	Мероприятие: Приобретены и распространены световозвращающие приспособления	01.09.2021	15.10.2021	Бондаренко Н.В.	Отчет о приобретении 5000 световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов	РРП
3.6.	КТ: Не менее 5 тыс. учащихся обеспечены световозвращающими приспособлениями.		15.10.2021	Бондаренко Н.В.	Акты приема	КРП
3.7.1.	Мероприятие: Организовано проведение краевой профильной смены отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) по безопасности дорожного движения	01.05.2019	31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Отчеты о проведении смены в 2019 году, задействовано не менее 50 участников	РРП
3.7.	КТ: Проведена профильная смена юных инспекторов движения		31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Отчеты о проведении смены в 2019 году, задействовано не менее 50 участников	КРП
3.8.1.	Мероприятие: Организовано проведение краевой профильной смены отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) по безопасности дорожного движения	01.08.2020	31.10.2020	Бондаренко Н.В.	Отчеты о проведении смены в 2020 году, задействовано не менее 50 участников	РРП
3.8.	КТ: Проведена профильная смена юных инспекторов движения		31.10.2020	Бондаренко Н.В.	Отчеты о проведении смены в 2020 году, задействовано не менее 50 участников	КРП
3.9.1.	Мероприятие: Организовано проведение краевой профильной смены отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) по безопасности дорожного движения	01.08.2021	31.10.2021	Бондаренко Н.В.	Отчеты о проведении смены в 2021 году, задействовано не менее 50 участников	РРП
3.9.	КТ: Проведена профильная смена юных инспекторов движения		31.10.2021	Бондаренко Н.В.	Отчеты о проведении смены в 2021 году, задействовано не менее 50 участников	КРП
3.10.1.	Мероприятие: Организованы и проведены краевые этапы Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"	01.01.2019	31.12.2019	Бондаренко Н.В. Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятия, приняли участие не менее 30 юных инспекторов	РРП
3.10.2.	Мероприятие: Подготовка и направление команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования "Безопасное колесо" (оплата	01.01.2019	31.12.2019	Бондаренко Н.В. Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации)					
3.10.	КТ: Команда детей Приморского края приняла участие в ежегодных Всероссийских соревнованиях "Безопасное колесо"		31.12.2019	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет об участии команды Приморского края в соревнованиях	КРП
3.11.1.	Мероприятие: Организованы и проведены краевые этапы Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"	01.07.2020	31.07.2020	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятия, приняли участие не менее 35 юных инспекторов	РРП
3.11.2.	Мероприятие: Подготовка и направление команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования "Безопасное колесо" (оплата проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации)	01.08.2020	30.09.2020	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
3.11.	КТ: Команда детей Приморского края приняла участие в ежегодных Всероссийских соревнованиях "Безопасное колесо"		30.09.2020	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет об участии команды Приморского края в соревнованиях	КРП
3.12.1.	Мероприятие: Организованы и проведены краевые этапы Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"	01.05.2021	31.05.2021	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятия, приняли участие не менее 40 юных инспекторов	РРП
3.12.2.	Мероприятие: Подготовка и направление команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования "Безопасное колесо" (оплата проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации)	01.06.2021	15.07.2021	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
3.12.	КТ: Команда детей Приморского края приняла участие в ежегодных Всероссийских соревнованиях "Безопасное колесо"		15.07.2021	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет об участии команды Приморского края в соревнованиях	КРП
4.	Результат «Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. Форма результата – Отчет»	01.01.2020	31.12.2021	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Не менее 70% родителей проинструктированы обучению детей основам правил дорожного движения. В каждом из 34-х муниципальных образований	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					создано не менее 1 родительского патруля	
4.1.1	Мероприятие: С родительской общественностью проведена работа по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2019	31.12.2019	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
4.1	КТ: Организованы семинары и проведены родительские собрания по обучению детей основам безопасности дорожного движения (1 раз в квартал)		31.12.2019	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий	КРП
4.2.1.	Мероприятие: С родительской общественностью проведена работа по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2020 01.03.2020 01.06.2020 01.09.2020	31.03.2020 31.06.2020 31.09.2020 31.12.2020	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
4.2.	КТ: Организованы семинары и проведены родительские собрания по обучению детей основам безопасности дорожного движения (1 раз в квартал)		31.03.2020 31.06.2020 31.09.2020 31.12.2020	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий. Не менее 70% родителей проинструктированы обучению детей основам правил дорожного движения	КРП
4.3.1.	Мероприятие: С родительской общественностью проведена работа по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2021 01.03.2021 01.06.2021 01.09.2021	31.03.2021 31.06.2021 31.09.2021 31.12.2021	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
4.3.	КТ: Организованы семинары и проведены родительские собрания по тематике обучения детей основам безопасности дорожного движения (1 раз в квартал)		31.03.2021 31.06.2021 31.09.2021 31.12.2021	Бондаренко Н.В Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий. Не менее 70% родителей проинструктированы обучению детей основам правил дорожного движения	КРП
4.4.1.	Мероприятие: Созданы и функционируют родительские	01.04.2020	31.12.2020	Бондаренко Н.В	Создано 34 родительских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися Правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, с использованием световозвращающих элементов, и за соблюдением водителями правил перевозки детей			Зубакин О.В	патруля. Проведено не менее 192 рейдов	
4.4.	КТ: Проведено не менее 6 рейдов родительских патрулей в каждом из 34 муниципальных образований в 2020 г.	01.04.2020	31.12.2020	Бондаренко Н.В Зубакин О.В	Создано 34 родительских патруля. Проведено не менее 192 рейдов	КРП
4.5.1	Мероприятие: Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися Правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, с использованием световозвращающих элементов, и за соблюдением водителями правил перевозки детей	01.01.2021	31.12.2021	Бондаренко Н.В Зубакин О.В	Создано 34 родительских патруля. Проведено не менее 306 рейдов	РРП
4.5.	КТ: Проведено не менее 9 рейдов родительских патрулей в каждом из 34 муниципальных образований в 2021 г.	01.01.2021	31.12.2021	Бондаренко Н.В Зубакин О.В	Создано 34 родительских патруля. Проведено не менее 306 рейдов	КРП
5.	Результат: Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Форма результата – Отчет	01.01.2020	31.12.2021	Бондаренко Н.В.	Приобретены технические средства обучения и наглядные учебные и методические материалы. Обустроены не менее 2 классов по безопасности дорожного движения/уголки ПДД	ПК
5.1.1	Мероприятие: Приобретено 1500 шт. технических средств, учебных и методических материалов	01.01.2019	31.12.2019	Бондаренко Н.В.	План закупок в 2019 году	РРП
5.1	КТ: Приобретено 1500 шт. технических средств, учебных и методических материалов		31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий	КРП
5.2.1.	Мероприятие: Подача заявка на бюджетную комиссию с обоснованием на приобретение	20.03.2020	30.06.2020	Бондаренко Н.В.	Заявка с обоснованием	РРП
5.2.2.	Мероприятие: Закупка включена в план закупок в 2021 году	01.07.2020	15.07.2020	Бондаренко Н.В.	План закупок в 2021 году	РРП
5.2.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур и заключение государственного контракта на приобретение	15.07.2020	10.08.2020	Бондаренко Н.В.	Государственный контракт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технических средств обучения и наглядных учебных и методических материалов					
5.2.4	Мероприятие: Приобретение по одному учебно-наглядному пособию в 1171 образовательное учреждение	10.08.2020	20.12.2020	Бондаренко Н.В.	1171 шт. учебно-наглядных пособий	РРП
5.2.	КТ: Приобретение по одному учебно-наглядному пособию в 1171 образовательное учреждение. Обустроены классы по безопасности дорожного движения/уголки ПДД	20.03.2020	31.12.2020	Бондаренко Н.В.	1171 шт. учебно-наглядных пособий. Обустроены не менее 2 классов по безопасности дорожного движения/уголки ПДД	КРП
5.3.1	Мероприятие: Приобретение технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2021	31.12.2021	Бондаренко Н.В.	1171 шт. учебно-наглядных пособий	РРП
5.3.	КТ: Приобретение технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2021	31.12.2021	Бондаренко Н.В.	1171 шт. учебно-наглядных пособий	КРП
6.	Результат: С использованием технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов проведено обучение детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2021	31.12.2021	Бондаренко Н.В.	Не менее 80% обучающихся прошли обучение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ПК
6.1.1	Мероприятие: С использованием технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов проведено обучение детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2021	31.12.2021	Бондаренко Н.В.	Не менее 80% обучающихся прошли обучение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	РРП
6.1.	КТ: Обучение проведено		31.12.2021	Бондаренко Н.В.	Не менее 90% прошедших обучение успешно сдали тесты на знание основ безопасности поведения на	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					дорогах	
7.	Результат: Проведение мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	01.01.2020	31.12.2022	Бурмистрова Е.В.	Совместно с заинтересованными сторонами разработан контент. Охвачены ключевые целевые аудитории на основании данных ГИБДД. Определены места и способы распространения информации	КП
7.1.1.	Мероприятие: Проведена стратегическая сессия с заинтересованными сторонами по формированию контента и определению целевых аудиторий	06.04.2020	15.04.2020	Бурмистрова Е.В.	Стратегическая сессия	РПП
7.1.2.	Мероприятие: Актуализирован межведомственный план мероприятий по освещению мероприятий проекта в зависимости от целевой аудитории и каналов распространения информации	05.04.2020	30.04.2020	Бурмистрова Е.В. Зубакин О.В.	Медиаплан	РПП
7.1.4.	Мероприятие: Заключение государственных контрактов	01.04.2020	31.05.2020	Бурмистрова Е.В. Волков М.С.	Контракты заключены	РПП
7.1.5.	Мероприятие: Распространение публикаций в СМИ	01.05.2020	31.12.2020	Бурмистрова Е.В. Волков М.С.	Опубликовано не менее: 1200 роликов на телевидение, 11500 выходов на радио, 120 информационных материалов, изготовленных и размещенных на объектах наружной рекламы, 30 тематических телепередач размещены в СМИ. Отчет о реализации	РПП
7.1.	КТ: Проведены мероприятия по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения		31.12.2020	Бурмистрова Е.В.	Опубликовано не менее: 1200 роликов на телевидение, 11500 выходов на радио,	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					120 информационных материалов, изготовленных и размещенных на объектах наружной рекламы, 30 тематических телепередач размещены в СМИ. Отчет о реализации	
7.2.1.	Мероприятие: Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению мероприятий проекта в зависимости от целевой аудитории и каналов распространения информации на 2021 год	15.01.2021	25.01.2021	Бурмистрова Е.В. Зубакин О.В.	Медиаплан	РРП
7.2.	КТ: Проведены мероприятия по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения		31.12.2021	Бурмистрова Е.В.	Опубликовано не менее: 1200 роликов на телевидение, 11500 выходов на радио, 120 информационных материалов, изготовленных и размещенных на объектах наружной рекламы, 30 тематических телепередач размещены в СМИ. Отчет о реализации	КРП
7.3.1	Мероприятие: Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению мероприятий проекта в зависимости от целевой аудитории и каналов распространения информации на 2022 год	15.01.2022	25.01.2022	Бурмистрова Е.В. Зубакин О.В.	Медиаплан	РРП
7.3.	КТ: Проведены мероприятия по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения		31.12.2022	Бурмистрова Е.В.	Не менее публикации: 550 роликов на телевидение, 850 выходов на радио, 40 информационных материалов, изготовленных и размещенных на объектах наружной рекламы, 10 тематических телепередач размещены в СМИ. Отчет о реализации	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.4.1.	Размещение в СМИ материалов о состоянии аварийности, мерах административной ответственности и проводимой профилактической работе на территории Приморского края	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
7.4.	КТ: Управлением ГИБДД УМВД по Приморскому краю размещены в СМИ материалы, направленные на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение правовой грамотности жителей региона		31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Зубакин О.В.	Отчет о реализации мероприятий	КРП
8.	Результат: Повышена квалификация работников подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий и выполняющих аналогичные с ГУ МЧС России по Приморскому краю функции при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Форма результата – Отчет	01.10.2029	31.12.2021	Курченко Т.Л. Мельников О.А.	Сертификат о прохождении обучения Повышена квалификация 250 работников подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб Приморского края	ПК
8.1.1	Мероприятие: Осуществлено обучение, выданы сертификаты о прохождении обучения	01.10.2019	29.11.2019	Мальшев Е.Н.	Сертификат о прохождении обучения. Обучение прошли 250 человек	РРП
8.1	КТ: Повышен уровень знаний и навыков работников подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края		29.11.2019	Мальшев Е.Н.	Отчет о реализации мероприятия	КРП
8.2.1.	Мероприятие: Составлены и утверждены списки лиц, направляемых на обучение	01.06.2020	30.11.2020	Мельников О.А.	Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.2.2.	Мероприятие: Проведение обучения работников в количестве 250 человек по программе "Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП" на базе КГКУЗ	01.07.2020	08.12.2020	Курченко Т.Л. Мельников О.А.	Сертификат о прохождении обучения. Обучение прошли 250	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	"Территориальный центр медицины катастроф"				человек	
8.2.3.	Мероприятие: Проведение совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	01.07.2020	06.11.2020	Мельников О.А.	Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.2.	КТ: Повышен уровень знаний и навыков работников подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края		31.12.2020	Курченко Т.Л. Мельников О.А.	Отчет о реализации мероприятия	КРП
8.3.1	Мероприятие: Составлены и утверждены списки лиц, направляемых на обучение	01.06.2021	30.11.2021	Мельников О.А.	Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.3.2	Мероприятие: Проведение обучения работников в количестве 250 человек по программе "Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП" на базе КГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф"	01.07.2021	08.12.2021	Курченко Т.Л. Мельников О.А.	Сертификат о прохождении обучения. Обучение прошли 250 человек	РРП
8.3.3	Мероприятие: Проведение совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	01.07.2021	06.11.2021	Мельников О.А.	Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.3	КТ: Повышен уровень знаний и навыков работников подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края		31.12.2021	Курченко Т.Л. Мельников О.А.	Отчет о реализации мероприятия	КРП
9.	Результат: Ежегодно проводится Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». Форма результата – Отчет	01.01.2019	31.12.2024	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий. Ежегодно в конкурсе принимают участие не менее 30 педагогов	ПК
9.1.1.	Мероприятие: Организация и проведение краевых конкурсов профессионального мастерства среди	01.01.2019	31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	преподавателей ПДД «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»				В конкурсе приняли участие не менее 30 педагогов	
9.1.	КТ: Команда Приморского края приняла участие во Всероссийском конкурсе		31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий. В конкурсе приняли участие не менее 30 педагогов	КРП
9.2.1.	Мероприятие: Организация и проведение краевых конкурсов профессионального мастерства среди преподавателей ПДД «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»	01.08.2020	31.10.2020	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
9.2.	КТ: Команда Приморского края приняла участие во Всероссийском конкурсе		31.10.2020	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий	КРП
9.3.1	Мероприятие: Организация и проведение краевых конкурсов профессионального мастерства среди преподавателей ПДД «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий. Ежегодно в конкурсе принимают участие не менее 30 педагогов	РРП
9.3	КТ: Команда Приморского края приняла участие во Всероссийском конкурсе		31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий. Ежегодно в конкурсе принимают участие не менее 30 педагогов	КРП
10.	Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля	01.01.2019	31.12.2024	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий. Проведено не менее 1 конкурса в год. В конкурсе участвуют не менее 5 мастеров и преподавателей ПДД	ПК
10.1.1.	Мероприятие: На базе краевого профессионального образовательного учреждения Приморского края проведен конкурс профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля	01.01.2019	31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Проведен конкурс. В конкурсе приняли участие не менее 5 мастеров и преподавателей ПДД	РРП
10.1.	КТ: Проведен конкурс профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров практического		31.12.2019	Бондаренко Н.В.	Проведен конкурс. В конкурсе приняли участие	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучения вождению автомобиля				не менее 5 мастеров и преподавателей ПДД	
10.2.1.	Мероприятие: На базе краевого профессионального образовательного учреждения Приморского края проведен конкурс профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля	01.08.2020	31.10.2020	Бондаренко Н.В.	Проведен конкурс. В конкурсе приняли участие не менее 5 мастеров и преподавателей ПДД	РРП
10.2.	КТ: Проведен конкурс профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля		31.10.2020	Бондаренко Н.В.	Проведен конкурс. В конкурсе приняли участие не менее 5 мастеров и преподавателей ПДД	КРП
10.3.1.	Мероприятие: На базе краевого профессионального образовательного учреждения Приморского края проведен конкурс профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий. Проведено не менее 1 конкурса в год. В конкурсе приняли участие не менее 5 мастеров и преподавателей ПДД	РРП
10.3.	КТ: Проведен конкурс профессионального мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров практического обучения вождению автомобиля		31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бондаренко Н.В.	Отчет о реализации мероприятий. Проведено не менее 1 конкурса в год. В конкурсе приняли участие не менее 5 мастеров и преподавателей ПДД	КРП
11.	Обеспечено техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения	01.01.2020	31.12.2022	Данилов А.Н. Волков М.С.	В технически исправном состоянии находятся более 90 % камер фото-видеофиксации	ПК
11.1.1.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)	01.01.2020	10.05.2020	Байнов А.В. Волков М.С.	Государственный контракт заключен	РРП
11.11.	Мероприятие: Технически обслужены системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений	01.01.2020	31.12.2020	Волков М.С.	В исправном техническом состоянии находится не	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)				менее 90% камер фото-видеофиксации. Акт выполненных работ	
11.1.	КТ: Технически обслужены системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)		31.12.2020	Данилов А.Н. Волков М.С.	В исправном техническом состоянии находится не менее 90% камер фото-видеофиксации. Акт выполненных работ	РПП
11.2.1.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)	01.01.2021	31.03.2021	Данилов А.Н. Волков М.С.	Государственный контракт заключен	РПП
11.2.1.	Технически обслужены системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)	01.01.2021	31.12.2021	Волков М.С.	В исправном техническом состоянии находится не менее 93% камер фото-видеофиксации. Акт выполненных работ	РПП
11.2.	КТ: Технически обслужены системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)		31.12.2021	Данилов А.Н. Волков М.С.	В исправном техническом состоянии находится не менее 93% камер фото-видеофиксации. Акт выполненных работ	РПП
11.3.1.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)	01.01.2022	31.03.2022	Данилов А.Н. Волков М.С.	Государственный контракт заключен	РПП
11.3.2.	Технически обслужены системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)	01.01.2022	31.12.2022	Волков М.С.	В исправном техническом состоянии находится не менее 95% камер фото-видеофиксации. Акт выполненных работ	РПП
11.3.	КТ: Технически обслужены системы видеонаблюдения и		31.12.2022	Данилов А.Н.	В исправном техническом	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)			Волков М.С.	состоянии находится не менее 95% камер фото-видеофиксации. Акт выполненных работ	