

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Приморского края

(подпись)
О.Н. Кожемяко
(ФИО)

« 13 »

20 20 г.

**ПАСПОРТ
регионального проекта**

«Формирование в Приморском крае системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Демография		
Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья в Приморском крае	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края		
Руководитель регионального проекта	А.В. Бардовский, заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края		
Администратор регионального проекта	Кухарь Н.А., главный специалист- эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	Постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 г. № 932-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Розничные продажи алкогольной продукции в Приморском крае на душу населения (в литрах этанола) ³	Основной	8,5	31.12.2016	8,2	8,1	8,0	7,9	7,8	7,7
2.	Смертность мужчин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)	Основной	815,6	31.12.2017	781	742,1	703,1	669,9	641,3	608,4
3.	Смертность женщин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)	Основной	278,7	31.12.2017	272,8	268,9	264,9	260,9	255,5	250,2
4.	Обращаемость в медицинские организации Приморского края по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) ⁴	Дополнительный	2,12	31.12.2017	2,37	2,49	2,62	2,74	2,87	2,997

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	Актуализированы к региональным условиям и приняты к исполнению Федеральные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, подготовлены и направлены в Министерство Финансов Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу, главам муниципальных образований письма с предложениями по организации розничных продаж алкогольной продукции		
1.1	<p>Приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни.</p> <p>Подготовлены и направлены предложения установить требования к торговым объектам, складским помещениям и объектам общественного питания, которые предполагается использовать для розничной продажи алкогольной продукции</p>	20.12.2020	<p>Приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни.</p> <p>Предложено установить требования к стационарным торговым объектам, складским помещениям и объектам общественного питания, которые предполагается использовать для розничной продажи алкогольной продукции, а также о необходимости определить перечень документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) указанных объектов.</p> <p>Подготовлено и направлено в Федеральную антимонопольную службу письмо о необходимости установления запрета на упоминание в названиях организаций (торговых объектов, объектов общественного питания) слов и словосочетаний, вызывающих ассоциацию с алкогольной продукцией, например, «Винлаб», «Алкомаркет» «Бахус» и т.д.</p>
2	<p>Результат ФП: Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результатов ФП: Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ</p>		

	<p>профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой отчетно-учетной документации.</p> <p><i>Срок из паспорта федерального проекта - на 01.01.2021 85 шт.</i></p>		
2.1	<p>Организация краевого центра общественного здоровья на базе краевого центра медицинской профилактики.</p> <p>На базе Центров медицинской профилактики внедрены модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>На базе Центров здоровья и отделений медицинской профилактики внедрены модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p>	31.12.2024	<p>Организован Приморский краевой центр общественного здоровья, объединяющий центр здоровья для взрослых и детей, амбулаторный центр физической и психологической реабилитации, в т.ч. медицинских работников, краевой центр вакцинопрофилактики, врачебно-физкультурный диспансер, центр мужского здоровья.</p> <p>Приказом МЗПК, изданным на основании приказа Минздрава России, будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе существующих центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальных) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой отчетно-учетной документации, всего – 10:</p> <p>На 01.01.2021 – 1 региональный центр общественного здоровья На 01.01.2022 – 2 первичных (межмуниципальных) центра общественного здоровья (Уссурийск, Находка) На 01.01.2023 – 5 первичных (межмуниципальных) центров общественного здоровья (Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев, Спасск-Дальний)</p>

			<p>На 01.12.2024 – 10 первичных (межмуниципальных) центров общественного здоровья (Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Владивосток)</p>
3	<p>Муниципальные образования внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.</p> <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p><i>Срок из паспорта федерального проекта –</i></p> <ul style="list-style-type: none"> на 15.12.2020 - 20% на 15.12.2021 - 40% на 15.12.2022 - 60% на 15.12.2023 - 80% на 15.12.2024 - 100% 		

3.1	Муниципальные образования Приморского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья на 15.12.2020 - 20% на 15.12.2021 - 40% на 15.12.2022 - 60% на 15.12.2023 - 80% на 15.12.2024 - 100%	15.12.2024	Адаптированы и внедрены типовые региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения, включающие мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
4	<p>Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений</p> <p>В 2019 году будет разработан Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья.</p> <p>Согласно указанным правилам Минздравом России с 2020 года будут заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям.</p> <p>Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. <i>Срок из паспорта федерального проекта - 15.12.2024 85 штук.</i></p>		
4.1	<p>Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Наилучшие проекты размещены на официальном сайте Правительства Приморского края в разделе министерства здравоохранения</p> <p>Прогнозный срок 15.12.2022, далее ежегодно</p>	01.12.2024	На основании нормативного правового акта, разработанного Минздравом России и принятого Правительством Российской Федерации, будут заключены соглашения органов исполнительной власти Приморского края с Минздравом России о предоставлении субсидий, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям для реализации

			<p>мероприятий по формированию у населения Приморского края приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья.</p> <p>Будет сформирован реестр некоммерческих организаций, реализующих проекты по формированию приверженности населения к здоровому образу жизни.</p> <p>Будет проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, на основании нормативно-правовых документов Правительства РФ и положения о конкурсе, утвержденного приказом Минздравом России.</p> <p>Проекты, ставшие победителями конкурса, будут размещены на официальном сайте министерства здравоохранения Приморского края</p> <p>Будет подготовлено и направлено в медицинские организации Приморского края рекомендательное письмо по внедрению лучших практик в сфере охраны здоровья</p>
5.	<p>Обеспечено не менее 150 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.</p> <p><i>Срок из паспорта федерального проекта - 31.12.2019 150 тыс. штук.</i></p>		
5.1	<p>Проведено 12000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов, разработанных «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, по</p>	15.12.2024	<p>Будет организована и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных</p>

	телевидению, радио, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая социальные сети, а также демонстрацию видеороликов в киносетях и медицинских организациях.		телекоммуникационных каналов Приморского края для всех целевых аудиторий с использованием разработанных на федеральном уровне рекламно-информационных материалов.
6	<p>Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>По итогам пилотного проекта проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающих необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной компании.</p> <p style="text-align: right;"><i>Срок из паспорта федерального проекта – на 15.12.2020 – 20 шт. на 15.12.2021 – 45 шт. на 15.12.2022 – 60 шт. на 15.12.2023 – 75 шт. на 15.12.2024 – 85 шт.</i></p>		
6.1	Внедрены адаптированные для работодателей Приморского края корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.	15.12.2021	Внедрены актуализированные для работодателей модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, во всех муниципалитетах Приморского края 2021 – 1 2022 – 2 2023 – 3

			2024 - 5
7	Собственный результат регионального проекта Сформирована среда, способствующая ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя		
7.1.	Проведены семинары, вебинары и родительские собрания в общеобразовательных учреждениях по обучению методике выявления факторов зависимого поведения у детей	31.12.2024	Будет организована и проведена информационные кампании с использованием основных просветительских источников Приморского края для всех целевых аудиторий с использованием разработанных на федеральном уровне материалов.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
IV	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений							
1.	Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Наилучшие проекты размещены на официальном сайте Правительства Приморского края в разделе министерства здравоохранения							
1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	0	16,479	16,479	16,479	0	0	49,437
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0	2,247	2,247	3,139	0	0	7,633
1.3.1.	бюджет Приморского края	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	18,726	18,726	19,618	0	0	57,07

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	0	16,479	16,479	16,479	0	0	49,437
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0	2,247	2,247	3,139			7,633
	бюджет Приморского края	0	0	0	0	0	0	0
	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

*Финансирование не предусмотрено. Мероприятия выполняются в счет текущего финансирования.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
1.	Заказчик регионального проекта	О.Н. Кожемяко	Губернатор Приморского края	-	-
2.	Куратор регионального проекта	А.Г. Худченко	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	О.Н. Кожемяко Губернатор Приморского края	5
3.	Руководитель регионального проекта	А.В. Бардовский	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	20
4.	Администратор регионального проекта	Н.А. Кухарь	Главный специалист- эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	50
<p>Актуализированы к региональным условиям и приняты к исполнению Федеральные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, подготовлены и направлены в Министерство Финансов Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу, главам муниципальных образований письма с предложениями по организации розничных продаж алкогольной продукции.</p>					
4.	Участник регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Гончарук	Директор департамента внутренней политики	А.А. Волошко, вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края	30
5.	Участник регионального проекта, ответственный за достижение	Шивыдкина Т.Л.	Начальник управления торговли министерства промышленности и торговли Приморского края	Шестаков К.В., заместитель председателя Правительства Приморского края	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
	результата регионального проекта				
<p>Организация Приморского краевого центра общественного здоровья. На базе Центров медицинской профилактики внедрены модели организации и функционирования центров общественного здоровья На базе Центров здоровья и отделений медицинской профилактики внедрены модели организации и функционирования центров общественного здоровья (10)</p>					
6.	Участник регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.Л. Курченко	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	30
7.	Администратор регионального проекта	Н.А. Кухарь	Главный специалист- эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	50
<p>Все муниципальные образования Приморского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p>					
8.	Администратор регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А. Кухарь	Главный специалист- эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	50
9.	Участник регионального проекта	А.А. Кабиева	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	15
10.	Участник регионального проекта	О.П. Беньковская	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по оказанию	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
			амбулаторно-поликлинической помощи населению	здравоохранения Приморского края	
11.	Участник регионального проекта	Е. Ю. Русакова	Главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	5
12.	Участник регионального проекта	С.И. Петрова	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по диетологии	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	5
13.	Участник регионального проекта	Н.В. Кулакова	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по терапии	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	5
<p>Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Наилучшие проекты размещены на официальном сайте Правительства Приморского края (Министерство здравоохранения)</p>					
14	Участник регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Шутка	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	50
15	Участник регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	А.А. Кабиева	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	50
16	Участник регионального проекта	Д.С. Гончарук	Директор департамента внутренней политики	А.А. Волошко, вице-губернатор Приморского края – руководитель	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
				аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края	
Проведено 12000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов, разработанных «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, по телевидению, радио, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая социальные сети, а также демонстрацию видеороликов в киносетях и медицинских организациях.					
17.	Администратор регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А. Кухарь	Главный специалист- эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	20
18.	Участник регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Бурмистрова	Департамент информационной политики Приморского края и.о. директора	А.А. Волошко, вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края	30
19.	Участник регионального проекта	А.А. Кабиева	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	30
Внедрены, адаптированные для работодателей Приморского края корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.					
20.	Участник регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Шутка	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	20
21.	Участник регионального проекта, ответственный за актуализацию модельных	А.А. Кабиева	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
	корпоративных программ, содержащих лучшие практики по укреплению здоровья работников.			здравоохранения Приморского края	
22	Участник регионального проекта	О.П. Беньковская	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи населению	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	15
23	Участник регионального проекта	Е. Ю. Русакова	Главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Приморского края	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	5
24	Участник регионального проекта	С.И. Петрова	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по диетологии	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	5
25	Участник регионального проекта	Н.В. Кулакова	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Приморского края по терапии	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	5
26	Участник регионального проекта	С.В. Красицкая	Министр труда и социальной политики Приморского края	Е.Н. Бронникова, заместитель председателя Правительства Приморского края	5
27	Участник регионального проекта	Н.В. Василянская	Заместитель министра министерства образования Приморского края	Н.В. Бондаренко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
28	Участник регионального проекта	Юхименко А.В.	Главный врач ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»	А.Г.Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	5
29	Участник регионального проекта	Томчук Е.Ю.	Директор департамента по делам молодежи Приморского края	Максимчук С.В., заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края, курирующий вопросы информатизации и телекоммуникаций, молодежной политики	5

6. Дополнительная информация

Региональный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличению обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов.

Мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта, должны оказать влияние на показатель национального проекта «Демография» - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращению потребления соли и сахара.

Основной задачей проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание центров общественного здоровья на базе существующих центров медицинской профилактики и центров здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементом в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни. Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников центров общественного здоровья.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 70% - 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». Планируется использование рекламно-информационных материалов, содержание которых будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни.

Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья.

Увеличению доли населения, приверженного принципам здорового питания, снижению избыточного потребления сахара, соли и жира, будут способствовать адресные информационные кампании с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных групп.

**Куратор регионального проекта
Худченко А.Г.**

Подпись

**Руководитель регионального проекта
Бардовский А.В.**

Подпись

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта
«Укрепление общественного
здоровья в Приморском крае»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни. Подготовлены и направлены предложения установить требования к торговым объектам, складским помещениям и объектам общественного питания, которые предполагается использовать для розничной продажи алкогольной продукции		20.12.2020	А.Г. Худченко	Правовые акты Правительства Приморского края. Предложения в Минфин России и ФАС России	Проектный комитет Приморского края
1.1	<u>Контрольная точка:</u> Законодательным Собранием Приморского края приняты региональные нормативные правовые акты, основанные на нормативно правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России по вопросам защиты от	-	01.12.2020	А.Г. Худченко		Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	табачного дыма и последствий потребления табака, включая электронные сигареты					
1.1.1	<u>Мероприятие:</u> Разработка проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативно правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, включая электронные сигареты	15.04.2020	15.07.2020	А.В. Бардовский	Проект нормативного правового акта Приморского края	Куратор регионального проекта
1.1.2	<u>Мероприятие:</u> Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	15.07.2020	15.09.2020	А.В. Бардовский	Согласованный проект нормативного правового акта Приморского края	Куратор регионального проекта
1.2	<u>Контрольная точка:</u> Акт внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Приморского края	-	30.09.2020	А.Г. Худченко	-	Проектный комитет Приморского края
1.3	<u>Контрольная точка:</u> Акт рассмотрен и одобрен Законодательным Собранием Приморского края	-	30.10.2020	А.Г. Худченко		Проектный комитет Приморского края
1.4	<u>Контрольная точка:</u> Акт утвержден (подписан)	-	30.11.2020	А.Г. Худченко		Проектный комитет Приморского края
1.5	<u>Контрольная точка:</u> Подготовлены и направлены главам муниципальных образований письма о необходимости принятия	-	15.12.2020	Шивыдкина Т.Л.	Письма главам муниципальных образований Приморского края	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	муниципального правового акта, расширяющего границы территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.				по внесению изменений в муниципальные правовые акты	
1.6	<u>Контрольная точка:</u> Подготовлено и направлено в Министерство Финансов Российской Федерации письмо об отмене уведомительного порядка проведения плановых проверок в сфере розничной продажи алкогольной продукции.	-	15.12.2020	Шивыдкина Т.Л.	Письмо в Минфин России	Руководитель регионального проекта
1.7	<u>Контрольная точка:</u> Подготовлено и направлено в Минфин России письмо с предложением о необходимости повышения минимальной цены водки, с целью исключения из оборота контрафактной алкогольной продукции, в том числе, так называемой «схемной водки» низкого ценового сегмента рынка. При этом акцизный сбор оставить без изменения.	-	30.06.2020	Шивыдкина Т.Л.	Письмо в Минфин России	Руководитель регионального проекта
1.8	<u>Контрольная точка:</u> Подготовлено и направлено в Минфин России письмо с предложением распространить фиксацию розничной продажи в ЕГАИС на пиво, пивные напитки, сидр, пуэрэ и медовуху.	-	30.09.2020	Шивыдкина Т.Л.	Письмо в Минфин России	Руководитель регионального проекта
1.9	<u>Контрольная точка:</u> Подготовлено и направлено в Минфин России письмо с предложением установить требования:	-	15.12.2020	Шивыдкина Т.Л.	Письмо в Минфин России	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	к стационарным торговым объектам и складским помещениям, и объектам общественного питания, которые предполагается использовать для розничной продажи алкогольной продукции, а также о необходимости определить перечень документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) указанных объектов.					
1.10	<u>Контрольная точка:</u> Подготовлено и направлено в Минфин России письмо с предложением о принятии НПА, запрещающего поставки пива, пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи в нестационарные торговые объекты.	-	15.12.2020	Шивыдкина Т.Л.	Письмо в Минфин России	Руководитель регионального проекта
1.11	<u>Контрольная точка:</u> Подготовлено и направлено в Минфин России письмо с предложением о принятии НПА, устанавливающего для организаций, осуществляющих поставки пива, пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи, указывать адрес торгового объекта или объекта общественного питания, в котором будет осуществляться розничная продажа такой продукции.	-	15.12.2020	Шивыдкина Т.Л.	Письмо в Минфин России	Руководитель регионального проекта
1.12	<u>Контрольная точка:</u> Подготовлено и направлено в Федеральную антимонопольную службу письмо о необходимости	-	15.12.2020	Шивыдкина Т.Л.	Письмо в Федеральную антимонопольную	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	установления запрета на упоминание в названиях организаций (торговых объектов, объектов общественного питания) слов и словосочетаний, вызывающих ассоциацию с алкогольной продукцией, например, «Винлаб», «Алкомаркет» «Бахус» и т.д.				службу Российской Федерации	
2	<p><u>Результат:</u> Организован Приморский краевой центр общественного здоровья</p> <p>На базе Центров медицинской профилактики внедрены модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>На базе Центров здоровья и отделений медицинской профилактики внедрены модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p>		31.12.2024	Т.Л. Курченко Н.А. Кухарь	Созданы 10 межмуниципальных центров общественного здоровья	Проектный комитет Приморского края
2.1.1	<p><u>Мероприятие:</u> Организация Приморского краевого центра общественного здоровья (внесение изменений в правоустановочные документы)</p>	01.06.2020	25.12.2020	Т.Л. Курченко	Приказ Минздрава Приморского края о создании центра	Руководитель регионального проекта
2.1.2	<p><u>Мероприятие:</u> Формирование информационных материалов для распространения в медицинских учреждениях</p>	01.02.2021	25.04.2021	Кабиева А.А.	Расылка макетов по медицинским учреждениям Приморского края	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Приморского края (макеты листовок, макеты плакатов)					
2.1	<u>Контрольная точка:</u> Внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья на базе центров здоровья, отделений медицинской профилактики, 10 (Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Дальний)	-	01.12.2024	Т.Л. Курченко	Отчет руководителю регионального проекта. Создано 10 первичных (межмуниципальных) центров общественного здоровья, нарастающим итогом: 25.12.2022 – 2 25.12.2023 – 5 25.12.2024 – 10	Куратор регионального проекта
2.2.1	<u>Мероприятие:</u> Созданы межмуниципальные центры общественного здоровья в Уссурийском ГО, Находкинском ГО	01.01.2022	25.12.2022	Кабиева А.А.	Отчет руководителю регионального проекта. Создано 2 первичных (межмуниципальных) центра общественного здоровья	Руководитель регионального проекта
2.2.2	<u>Мероприятие:</u> Созданы межмуниципальные центры общественного здоровья в Артемовском ГО, Арсеньевском ГО, ГО Спасск-Дальний	01.01.2022	25.12.2023	Кабиева А.А.	Отчет руководителю регионального проекта. Создано 3 первичных (межмуниципальных) центра	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					общественного здоровья	
2.2.3	<u>Мероприятие:</u> Созданы межмуниципальные центры общественного здоровья в Дальнегорский ГО, Дальнереченский ГО, Лесозаводский ГО, Партизанский ГО, г. Владивосток	01.01.2023	25.12.2024	Кабиева А.А.	Отчет руководителю регионального проекта. Создано 5 первичных (межмуниципальных) центров общественного здоровья, нарастающим итогом	Руководитель регионального проекта
3.	<u>Результат:</u> Муниципальные образования Приморского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	07.11.2024	Н.А. Кухарь	Отчет руководителю проекта. Доля муниципальных образований Приморского края, внедривших муниципальные программы общественного здоровья: 2020 год - 20% 2021 год - 40% 2022 год - 60% 2023 год - 80% 2024 год - 100%	Проектный комитет Приморского края
3.1.	<u>Контрольная точка:</u> Актуализированы типовые региональные и муниципальные	-	15.12.2020	А.А. Кабиева О.П. Беньковская Е. Ю. Русакова	Адаптированы программы региональные и	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая профилактику заболеваний женской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости			Н.В. Кулакова	муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	
3.2	<u>Контрольная точка:</u> не менее 20 % муниципальных образований Приморского края внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2020	Н.А. Кухарь А.А. Кабиева	Отчет руководителю проекта	Куратор регионального проекта
3.3	<u>Контрольная точка:</u> не менее 40 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2021	Н.А. Кухарь А.А. Кабиева	Отчет руководителю проекта	Куратор регионального проекта
3.4	<u>Контрольная точка:</u> не менее 60 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2022	Н.А. Кухарь А.А. Кабиева	Отчет руководителю проекта	Куратор регионального проекта
3.5	<u>Контрольная точка:</u> не менее 80 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья		15.12.2023	Н.А. Кухарь А.А. Кабиева	Отчет руководителю проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6	<u>Контрольная точка:</u> не менее 100 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2024	Н.А. Кухарь А.А. Кабиева	Отчет руководителю проекта	Куратор регионального проекта
4.	Результат: Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Наилучшие проекты размещены на официальном сайте Правительства Приморского края в разделе министерства здравоохранения	-	15.12.2024	А.А. Кабиева	Протокол заседаний конкурсной комиссии	Проектный комитет Приморского края
4.1.1	<u>Мероприятие:</u> Подготовка реестра некоммерческих организаций и волонтерских движений, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны и укрепления общественного здоровья по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья	01.03.2020	15.05.2020	Д.С. Гончарук	Реестр некоммерческих организаций и волонтерских движений	Руководитель регионального проекта
4.1.2	<u>Мероприятие</u> Подготовка нормативно акта о порядке проведения конкурса	01.06.2020	31.08.2020	А.В. Бардовский Н.А. Кухарь	Наличие правового акта Приморского края об утверждении перечня	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	
4.1.3	<u>Мероприятие</u> наличие в бюджете Приморского края бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств Приморского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия Минздрава России на проведение конкурса	01.06.2020	31.08.2020	А.В. Бардовский	Наличие в бюджете Приморского края бюджетных ассигнований для получения субсидии Минздрава России	Куратор регионального проекта
4.1.4	<u>Мероприятие</u> Направлена заявка Приморского края на участие в конкурсе на предоставление субсидии	01.06.2020	31.08.2020	А.В. Бардовский	Заявка	Куратор регионального проекта
4.1.5	<u>Мероприятие:</u> Заключение соглашения между министерством здравоохранения Приморского края и Минздравом РФ о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья с привлечением социально	01.07.2020	01.12.2020	И.М. Свиридова	Соглашение	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений					
4.1.6	<u>Мероприятие:</u> проведение ежегодного краевого конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям	01.01.2021 (далее – ежегодно)	01.12.2021 (далее – ежегодно)	А.А. Кабиева Е.В. Шутка	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор регионального проекта
4.1	<u>Контрольная точка:</u> проведен краевой конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям	-	15.12.2021 (далее – ежегодно)	А.А. Кабиева Е.В. Шутка	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор регионального проекта
4.2	<u>Контрольная точка:</u> Проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте министерства здравоохранения Приморского края	-	01.12.2021 (далее – ежегодно)	Н.А. Кухарь	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
5.	<u>Результат</u> Проведено 12000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов, разработанных «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, по телевидению, радио, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая социальные сети, а также демонстрацию видеороликов в киносетях и медицинских организациях	01.01.2019	31.12.2024	Н.А. Кухарь Е.В. Бурмистрова	Отчет руководителю проекта	Проектный комитет Приморского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1	<u>Мероприятие:</u> Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.01.2019	30.03.2019	Е.В. Бурмистрова	План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	Руководитель регионального проекта
5.1.2.	<u>Мероприятие:</u> Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, применяя разработанные рекламно-информационные материалы	20.04.2019	31.12.2019	Е.В. Бурмистрова	Отчет руководителю проекта	Руководитель регионального проекта
5.1	<u>Контрольная точка:</u> подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	15.07.2019 15.10.2019	Н.А. Кухарь	Промежуточный отчет руководителю проекта	Куратор регионального проекта
5.2.1	<u>Мероприятие:</u> Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.03.2020	15.03.2020	Е.В. Бурмистрова	План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					всех целевых аудиторий	
5.2.2	<u>Мероприятие:</u> Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, применяя разработанные рекламно-информационные материалы	20.03.2020	20.12.2020	Е.В. Бурмистрова	Отчет руководителю проекта	Руководитель регионального проекта
5.2	<u>Контрольная точка:</u> подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	15.07.2020 15.10.2020	Н.А. Кухарь	Промежуточный отчет руководителю проекта	Куратор регионального проекта
5.3.1	<u>Мероприятие:</u> Подготовка аналитического отчета информационно-коммуникационной кампании за 2020 г.	20.12.2020	25.12.2020	Н.А. Кухарь Кабиева А.А.	Итоговый отчет руководителю проекта. Проведено 2000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов	Руководитель регионального проекта
5.3.2	<u>Мероприятие:</u> Подготовка аналитического отчета информационно-коммуникационной кампании за 2021 г.	20.12.2021	25.12.2021	Н.А. Кухарь Кабиева А.А.	Итоговый отчет руководителю проекта. Проведено 2000 (значение прогнозное)	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов	
5.3.3	<u>Мероприятие:</u> Подготовка аналитического отчета информационно-коммуникационной кампании за 2022 г.	20.12.2022	25.12.2022	Н.А. Кухарь Кабиева А.А.	Итоговый отчет руководителю проекта. Проведено 2000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов	Руководитель регионального проекта
5.3.4	<u>Мероприятие:</u> Подготовка аналитического отчета информационно-коммуникационной кампании за 2023 г.	20.12.2023	25.12.2023	Н.А. Кухарь Кабиева А.А.	Итоговый отчет руководителю проекта. Проведено 2000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов	Руководитель регионального проекта
5.3.5	<u>Мероприятие:</u> Подготовка аналитического отчета информационно-коммуникационной кампании за 2024 г.	20.12.2024	25.12.2024	Н.А. Кухарь Кабиева А.А.	Итоговый отчет руководителю проекта. Проведено 2000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					информационных материалов	
5.3	<u>Контрольная точка:</u> Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий за период с 2019 по 2024 г.	-	15.12.2024	Н.А. Кухарь Кабиева А.А.	Итоговый отчет руководителю проекта Проведено 12000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов	Проектный комитет Приморского края
6.	<u>Результат:</u> Внедрены актуализированные для работодателей Приморского края корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.	-	01.12.2024	Е.В. Шутка	Отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет Приморского края
6.1.1	<u>Мероприятия:</u> Актуализация к региональным условиям модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.03.2020	15.07.2020	А.А. Кабиева А. Г. Худченко И.А. Княжева Е. Ю. Русакова Н.В. Кулакова	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
6.1	<u>Контрольная точка:</u> Согласованы к внедрению на региональном уровне модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	30.07.2020	Е.В. Шутка А.А. Кабиева	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.2	<u>Мероприятия:</u> Внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	10.01.2021	15.07.2021	Е.В. Шутка А.А. Кабиева	1 из крупных работодателей Приморья реализует корпоративную программу УОЗ Не менее 50% сотрудников охвачены корпоративной программой	Руководитель регионального проекта
6.2	<u>Контрольная точка:</u> 20 % муниципальных образований Приморского края внедрили актуализированные типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021	Е.В. Шутка А.А. Кабиева	Отчет руководителю регионального проекта. 1 из крупнейших работодателей Приморья реализуют корпоративные программы УОЗ Не менее 50% сотрудников охвачены корпоративной программой	Куратор регионального проекта
6.3	<u>Контрольная точка:</u> 40 % муниципальных образований Приморского края внедрили актуализированные типовые корпоративные программы,	-	15.12.2022	Е.В. Шутка А.А. Кабиева	Отчет руководителю регионального проекта Не менее 2 крупнейших	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников				работодателей Приморья реализуют корпоративные программы УОЗ Не менее 50% сотрудников охвачены корпоративной программой	
6.4	<u>Контрольная точка:</u> 80 % муниципальных образований Приморского края внедрили актуализированные типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.12.2023	Е.В. Шутка А.А. Кабиева	Отчет руководителю регионального проекта Не менее 3 крупнейших работодателей Приморья реализуют корпоративные программы УОЗ Не менее 50% сотрудников охвачены корпоративной программой	Куратор регионального проекта
6.5	<u>Контрольная точка:</u> 100 % муниципальных образований Приморского края внедрили актуализированные типовые корпоративные программы,		15.12.2023	Е.В. Шутка А.А. Кабиева	Отчет руководителю регионального проекта Не менее 5 крупнейших	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников				работодателей Приморья реализуют корпоративные программы УОЗ Не менее 50% (2000 человек) сотрудников охвачены корпоративной программой	
7.	<u>Результат:</u> Сформирована среда, способствующая ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	01.01.2020	31.12.2024	Е.В. Шутка	Отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет Приморского края
7.1.1.	<u>Мероприятие:</u> Проведение семинаров-вебинаров и кустовых родительских собраний в муниципальных образованиях края с участием педагогов и родителей обучающихся общеобразовательных учреждениях по обучению методике выявления факторов зависимого поведения у детей	01.01.2020	25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Юхименко А.В. Василянская Н.В.	Отчет о проведении мероприятия	Руководитель регионального проекта
7.1.2.	<u>Мероприятие:</u> Организация и проведение конференций, тренингов, вебинаров для медицинских работников,	01.01.2020	25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023	Кабиева А.А.	Проведение семинаров (не реже 1 раза в месяц) согласно ежегодно	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских психологов по социально-психологическим аспектам сохранения и укрепления здоровья		25.12.2024		утверждаемого плана проведения обучающих мероприятий (не менее 150 человек за 1 мероприятие)	
7.1.3.	<u>Мероприятие:</u> Организация и проведение семинаров-вебинаров для работников социальной сферы по вопросам внедрения корпоративных программ сохранения здоровья сотрудников	01.01.2020	25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Кабиева А.А.	2 установочных семинара ежегодно (не менее 40 человек за 1 мероприятие)	Руководитель регионального проекта
7.1.4.	<u>Мероприятие:</u> Обучение медицинских специалистов по вопросам оказания медицинской помощи по отказу от потребления табака	01.01.2021	25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Юхименко А.В.	2 установочный семинар ежегодно (не менее 40 человек ежегодно)	Руководитель регионального проекта
7.1.5.	<u>Мероприятие:</u> Проведение обучающего семинара-тренинга добровольческих и волонтерских команд, НКО	01.01.2021	25.06.2021 25.06.2022 25.06.2023 25.06.2024	Кабиева А.А. Томчук Е.Ю.	2 установочный семинар ежегодно (не менее 40 человек ежегодно)	Руководитель регионального проекта