


УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Приморского края
(должность)



Кожемяко О.Н.
(ФИО)

« 12 » февраля 20 21 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
Экспорт продукции агропромышленного комплекса
1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК Приморского края	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.05.2025
Куратор регионального проекта	Костенко А.И.	Заместитель председателя Правительства Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Бронц А.А.	Министр сельского хозяйства Приморского края	
Администратор регионального проекта	Таболина П.В.	Главный консультант отдела исполнения бюджета и финансового контроля министерства сельского хозяйства Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы.	
	1	Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 921-па «Об утверждении государственной программы Приморского края	

		<p>«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»</p> <p>Подпрограмма № 7 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»;</p> <p>Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;</p> <p>Подпрограмма № 3 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»</p>
--	--	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)			
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)					
1	Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК в размере 2 076,5 млн. долл. США к 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК																
1.1	Объем экспорта продукции АПК Приморского края, млн долл. США	Основной	млн.долл. США	0,0	12.20	0	1	669,7	1	798,1	1	912,2	2	076,5	-	да	Статистические данные таможенной службы

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК в размере 2 359,1 млн. долл. США к 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК															
1.1	Объем экспорта продукции АПК Приморского края, млн. долл. США	Основной	млн. долл. США	146,1	292,2	438,3	584,4	730,5	876,6	1022,7	1168,8	1314,9	1461	1607,1	1620,9	1 669,7

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030
						(справочно)	(справочно)	(справочно)	(справочно)	(справочно)	(справочно)			(справочно)
1	Создана сквозная система финансовой поддержки и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК													
1.1	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника	-	Тысяча тонн	-	447	687,4	1311,5	1911,7	1911,7	1911,7	-	К концу 2024 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 1911,7 тыс.тонн (нарастающим итогом)	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	-	Тысяча гектаров	0	31.12.2019	13,4978	23,7618	37,2618	-	-	-	К концу 2023 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель в объеме не менее 37,3 тыс. га (нарастающим итогом)	Оказание услуг (выполнение работ)	

1.3	<p>Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации</p>	-	Штука	--	-	-	3	7	-		<p>К концу 2023 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 7 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК</p>	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	<p>Обеспечена государственная поддержка и производства и экспорта рыбных консервов</p>	-	ед.	--	-	1	-	-	-		<p>Оказана государственная поддержка не менее чем одному предприятию-экспортеру рыбных консервов собственного производства в целях увеличения объема экспорта рыбных консервов не</p>	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника	378 504,4	1 018 646,3	1 201 540,1	1 121 567,9	0,0	0,0	0,0	3 720 258,7
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	370 934,3	998 273,4	1 177 509,3	1 099 136,5	0,0	0,0	0,0	3 645 853,5
1.1.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	370 934,3	998 273,4	1 177 509,3	1 099 136,5	0,0	0,0	0,0	3 645 853,5
1.1.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	370 934,3	998 273,4	1 177 509,3	1 099 136,5	0,0	0,0	0,0	3 645 853,5
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	7 570,1	20 372,9	24 030,8	22 431,4	0,0	0,0	0,0	74 405,2
1.1.3.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	7 570,1	20 372,9	24 030,8	22 431,4	0,0	0,0	0,0	74 405,2

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	0,0	145 803,1	195 954,1	363 673,5	0,0	0,0	0,0	705 430,7
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0	142 887,0	192 035,0	356 400,0	0,0	0,0	0,0	691 322,0
1.2.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	0	142 887,0	192 035,0	356 400,0	0,0	0,0	0,0	691 322,0
1.2.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	0	142 887,0	192 035,0	356 400,0	0,0	0,0	0,0	691 322,0
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691 322,0
1.2.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0	2 916,1	3 919,1	7 273,5	0,0	0,0	0,0	14 108,7
1.2.3.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	0	2 916,1	3 919,1	7 273,5	0,0	0,0	0,0	14 108,7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,0	0	42 979,9	218 852,6	0,0	0,0	0,0	261 832,5
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0	0	42 120,3	214 475,5	0,0	0,0	0,0	256 595,8
1.3.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	0	0	42 120,3	214 475,5	0,0	0,0	0,0	256 595,8
1.3.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	0	0	42 120,3	214 475,5	0,0	0,0	0,0	256 595,8
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0	0	859,6	4 377,1	0,0	0,0	0,0	5 236,7
1.3.3.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	0	0	859,6	4 377,1	0,0	0,0	0,0	5 236,7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:										
	федеральный бюджет	378 504,4	1 221 449,4	1 440 474,1	1 704 093,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 744 521,8
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	370 934,3	1 141 160,4	1 411 664,6	1 670 012,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 593 771,3
	консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>бюджет Приморского края</i>	7 570,1	80 289,0	28 809,5	34 081,9	0,0	0,0	0,0	0,0	150 750,5
	<i>межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>бюджеты муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2021 года (тыс. рублей)				
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12					
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																	
1.1	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника	0	0	0	0	0	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	1 018 646,3
1.2	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 601,0	97 202,0	120 000,0	145 803,1
1.4	Обеспечена государственная поддержка производства и экспорта рыбных консервов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000,0
	ИТОГО						320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	320 323,2	368 924,2	417 543,2	440 323,2	1 221 449,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК Приморского края

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника	01.06.2021	25.12.2024	-	-	Бронц А.А.	Аналитическая информация о результатах проведенной работы. Выплатена субсидия сельхозтоваропроизводителям в размере 1 018,6 млн. рублей	----
1.1.1	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных со стимулированием производства масличных культур)		25.12.2021	-	-	Бронц А.А.	Предоставлена субсидия в размере 1 018,6 млн. рублей	----

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.1.1	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Прием и рассмотрение документов сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий (первый этап)	01.04.2021	30.04.2021	---	1.1.1.2	Калашникова С.А.	Приняты и рассмотрены документы не менее, чем от 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий	---
1.1.1.2	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных со стимулированием производства масличных культур (первый этап)	01.05.2021	31.05.2021	1.1.1.1	1.1.1.3	Отлетов С.В.	Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование производства масличных культур в размере 320,3 млн. руб.	---
1.1.1.3	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Прием и рассмотрение документов сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий (второй этап)	01.10.2021	25.11.2021	1.1.1.2	1.1.1.4	Калашникова С.А.	Приняты и рассмотрены документы не менее, чем от 50 сельскохозяйственных товаропроизводителей (нарастающим итогом с начала года) на получение субсидий	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.1.4	Мероприятие регионального проекта: Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных со стимулированием производства масличных культур (второй этап)	26.11.2021	25.12.2021	1.1.1.3	---	Отлетов С.В.	Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование производства масличных культур в размере 1 018 646,3 тыс. руб.	
1.1.2	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных со стимулированием производства масличных культур) сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование производства масличных культур	-	25.12.2022	-	-	Бронц А.А.	Предоставлена субсидия в 2022 году в размере 1 201,5 млн. рублей	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.3	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных со стимулированием производства масличных культур) сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование производства масличных культур	-	25.12.2023	-	-	Бронц А.А.	Предоставлена субсидия в 2023 году в размере 1 121,6 млн. рублей	
1.1.4	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных со стимулированием производства масличных культур)	-	25.12.2024	-	-	Бронц А.А.	К концу 2024 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 1911,7 тыс. тонн.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	01.07.2021	28.12.2023	-	-	Бронц А.А.	Докладная записка руководителю проекта о результатах проведенной работы. Выплачена субсидия сельхозтоваропроизводителям в размере 705,4 млн. рублей.	-
1.2.1	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий на стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции)	—	28.12.2021	—	—	Бронц А.А.	Выплачена субсидия в 2021 году в размере 145,8 млн. рублей	
1.2.1.1	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Прием и рассмотрение документов сельхозхозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий.	01.07.2021	05.12.2021	—	1.2.1.2	Калашникова С.А.	Приняты и рассмотрены документы не менее, чем от 4 сельхозхозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1.2	Мероприятие регионального проекта: Предоставление субсидий	01.08.2021	28.12.2021	1.2.1.1	1.2.1.3	Отлетов С.В.	Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий на стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции) в размере 145,8 млн. рублей.	
1.2.2	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий на стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции)	-	28.12.2022	—	—	Бронц А.А.	Выплачена субсидия 2022 году в размере 195,9 млн. рублей	
1.2.3	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий на стимулирование ввода в эксплуатацию	-	28.12.2023	—	—	Бронц А.А.	Выплачена субсидия в 2023 году в размере 363,7 млн. рублей	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции)							
1.3	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	01.02.2022	31.12.2023	--	--	Кузин Д.Ю.	Докладная записка руководителю проекта о результатах проведенной работы Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации по 7 лабораториям.	Аналитическая информация о проведенных мероприятиях
1.3.1	Контрольная точка: Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам	--	31.12.2022	--	--	Кузин Д.Ю.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации по 3 лабораториям.	--
	исполнительной власти							

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.2	субъектов Российской Федерации <i>Контрольная точка:</i> Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	31.12.2023	--		Кузин Д.Ю.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации по 7 лабораториям (нарастающим итогом).	
1.4	Обеспечена государственная поддержка производства и экспорта рыбных консервов	01.01.2021	30.11.2021	-	-	Кушцова Е.В.	Аналитическая записка руководителю проекта о результатах проведенной работы. Выплачена субсидия на возмещение затрат на производство и экспорт рыбных консервов в размере 57 млн. рублей Приказ агентства по рыболовству о принятом решении, реестр выплат. Увеличение объема экспорта рыбных консервов не менее чем на 20 процентов.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.1	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка и производства и экспорта рыбных консервов комплекса в Приморском крае	-	30.11.2021	-	-	Купцова Е.В.	Аналитическая записка руководителю проекта о результатах проведенной работы. Выплачена субсидия на возмещение затрат на производство и экспорт рыбных консервов в размере 57 млн. рублей.	-
1.4.1.1	Мероприятие регионального проекта: Разработан порядок предоставления в 2021 году субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае	01.01.2021	28.02.2021	-	1.4.1.2	Купцова Е.В.	Постановление Правительства Приморского края	-
1.4.1.2	Мероприятие регионального проекта: прием и рассмотрение документов на выплату субсидии на возмещение затрат на производство и	10.03.2021	30.11.2021	1.4.1.1	1.4.1.3	Амосова Н.Н.	Приняты и рассмотрены документы на выплату субсидии на возмещение затрат на производство и экспорт рыбных консервов не менее чем от одного предприятия.	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	экспорт рыбных консервов							
1.4.1.3	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Выплачена на субсидия возмещение затрат на производство и экспорт рыбных консервов	15.04.2021	15.12.2021	1.4.1.2	—	Вологжанина А.А.	Оказана государственная поддержка на возмещение затрат на производство и экспорт рыбных консервов в размере 57 млн. рублей, оказана гос.поддержка не менее, чем одному предприятию.	—