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О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

77Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

77

Подтверждающие документы:1. "письмо

Минстроя России" Письмо Минстрой

России от 03.12.2020г. №49279-МГ/06,

приложен файл.Данные прогнозные.

Подтверждающий документ (письмо) о

достижении показателя предоставляется

Роспотребнадзором ПКв срок до 01.03.2021

(в адрес Минстроя России, МинЖКХ ПК).

100,00%7777 81 811

87Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

87

Подтверждающие документы:1. "Письмо

Минстроя России" Письмо Минстрой

России от 03.12.2020г. №49279-МГ/06,

приложен файл.Данные прогнозные.

Подтверждающий документ (письмо) о

достижении предоставляется

Роспотребнадзором ПК в срок до 01.03.2021

(в адрес Минстроя России, МинЖКХ ПК).

100,00%8787 90.2 90.22

0Единица

Построены и реконструированны

крупные объекты питьевого

водоснабжения,

предусмотренные региональными

программами,нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:1. "Письмо

Минстроя России " Письмо Минстрой

России от 03.12.2020г. №49279-МГ/06,

приложен файл.2. "Письмо, акты" Письмо

Минстрой России от 30.12.2020г. №19-6842/2,

приложен файл.В 2020 году Минстроем

России была проведена корректировка

показателей федерального проекта, в

соответствии с которой:базовые значения

показателей были установлены в

соответствии с отчетом Федеральной

100,00%00 1 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзора) за 2019 год;целевые

значения показателей были установлены с

сохранением динамики роста показателей,

утвержденной паспортом федерального

проекта.Соответствующий запрос на

изменение паспорта федерального проекта

№ Р- 2020/019 был утвержден проектным

комитетом по национальному проекту

«Жилье и городская среда» (протокол от 20

октября 2020 года № 9).Проведение

повторной корректировки показателей

федерального проекта запланировано на

март-апрель 2021 года, по итогам

опубликования отчета Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзора) за 2020 год.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 410 557,65 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

410557.65

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

410 557,650,00

(16) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в

том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения. 0

1 100,00410 557,65410 557,65 0,00

410 557,650,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Средства

федерального,

краевого

бюджетов

профинансиров

ано в полном

объеме

100,00410 557,65410 557,65

410 557,65410 557,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Средства

федерального,

краевого

бюджетов

профинансиров

ано в полном

объеме

100,00410 557,65410 557,65

410 557,65410 557,65

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,00410 557,65

410 557,650,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 ,0,000,00410 557,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(17) Обеспечено качественной питьевой

водой 95,5% городского населения

Российской Федерации.0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

410 557,650,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,00410 557,65410 557,65

410 557,65410 557,65бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00410 557,65410 557,65

410 557,65410 557,65

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00410 557,65

410 557,650,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,00410 557,65

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

410 557,650,00 0,00 100,00410 557,65410 557,65
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения населения

Приморского края

Значение: 86,0000 Дата: 31.12.2024

2

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ

Значение: 1,0000 Дата: 30.03.2019

3

Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным

показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

Значение: 1,0000 Дата: 01.08.2019

4

4

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда

здоровью потребителей по критериям безопасности.

Значение: 1,0000 Дата: 01.10.2019

4

5

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

6

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

7

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения.

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2024

10 6 9



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения населения

Приморского края Значение: 86,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Бабич В. А.

Информация по значению результата:

Завершено.Подтверждающие документы:

1. "акт " Акт приема-передачи Министерство ЖКХ ПК от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Данный проект завершается, и все показатели отражены в

новом паспорте (проект)  F5 "Чистая вода"

Предоставлена информация : 81 из 86.

2.

Нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации об

утверждении региональных программ

Значение: 1,0000 Дата: 30.03.2019

30.03.2019 30.03.2019 Бабич В. А.

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "проект постановления ГП" Постановление

Администрация ПК от 30.03.2019г. №398-па, приложен

файл.

3.

Проведена оценка централизованных

систем водоснабжения на предмет

соответствия установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения. Значение: 1,0000

Дата: 01.08.2019

01.08.2019 01.08.2019 Ащеулова Н. Г.

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо, отчет" Отчет Минстрой РФ от 31.05.2019г. №

11/5109, приложен файл.

отчет по инвентаризации направлен в Минстрой РФ

Информация по результату: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении инвентаризации" Иное Минстрой РФ от

31.05.2019г. №11/5109, приложен файл.

3.1. КРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на 2019 на

предоставление субсидии на

реконструкцию объектов питьевого

15.02.2019 15.02.2019 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предоставление  субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ "  Минстрой РФ от 11.02.2019г. №
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

водоснабжения

069-09-2019-268, приложен файл.

3.1.1 КРП

 Направление в Минстрой России

соглашения о предоставлении субсидии

из федерального бюджета на 2019 год

на предоставление субсидии на

реконструкцию объектов питьевого

водоснабжения

15.02.2019 15.02.2019 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Приморского"

Соглашение минстрой РФ от 11.02.2019г. № № 069-09-

2019-268, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального" Соглашение

Минстрой РФ от 15.02.2019г. №069-09-2019-268-1 ,

приложен файл.

3.2. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

предоставление субсидии на

реконструкцию объектов питьевого

водоснабжения

15.02.2019 15.02.2019 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Минстрой РФ от 05.02.2019г. №069-2019-G50045-1,

приложен файл.

3.2.1 КРП

 Направлено в Минстрой России

соглашение о предоставлении субсидии

из федерального бюджета на

предоставление субсидии на

реконструкцию объектов питьевого

водоснабжения

15.02.2019 15.02.2019 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Чистая вода (Приморский край)» на" Соглашение

Минстрой РФ от 05.02.2019г. №№ 069-2019-G50045-1,

приложен файл.

3.3. КРП

 Получена субсидия из федерального

бюджета на строительство,

реконструкцию (модернизацию) систем

водоснабжения

30.03.2019 30.03.2019 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение "  Минстрой РФ от 05.02.2019г. №069-

2019-G50045-1, приложен файл.

2. "уведомление"  Минстрой РФ от 05.02.2019г. №604,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

3.3.1 КРП

 Получена субсидия из федерального

бюджета на строительство,

реконструкцию (модернизацию) систем

водоснабжения

30.03.2019 30.03.2019 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "уведомление по расчетам между бюджетами" Иной

вид документа Минстрой РФ от 27.02.2019г. №604,

приложен файл.

3.4. КРП

 Проведена оценка централизованных

систем водоснабжения на предмет

соответствия показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения

01.05.2019 30.04.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Администрация ПК от

30.04.2019г. №11/5109, приложен файл.

Проведена оценка централизованных систем

водоснабжения на предмет соответствия показателям

качества и показателям питьевого водоснабжения,

занесена в срок в  автоматизированную информационную

систему "Реформа ЖКХ" (доступ к данной системе был

закрыт 30.04.2019, так как данные были внесены всеми

субъетами РФ) .  Также в соответствии с письмом

Минстроя от 28.05.2019 № 19170-МЕ/6, департментом

направлен отчет по формам проведенной инвентаризации

объектов водоснабжения в ПК

3.4.1 КРП

 Проведена инвентаризация

централизованных систем

водоснабжения Приморского края.

30.04.2019 30.04.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иной вид документа Администрация ПК от

30.04.2019г. №11/5109, приложен файл.

Проведена оценка централизованных систем

водоснабжения на предмет соответствия показателям

качества и показателям питьевого водоснабжения,

занесена в срок в  автоматизированную информационную

систему "Реформа ЖКХ" (доступ к данной системе был
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

закрыт 30.04.2019, так как данные были внесены всеми

субъетами РФ) .  Также в соответствии с письмом

Минстроя от 28.05.2019 № 19170-МЕ/6, департментом

направлен отчет по формам проведенной инвентаризации

объектов водоснабжения в ПК

4.

Утверждены региональные

программы субъектов Российской

Федерации по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки

качества и безопасности питьевой

воды, а также оценки

эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки,

относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого

риска причинения вреда здоровью

потребителей по критериям

безопасности. Значение: 1,0000 Дата:

01.10.2019

01.10.2019 01.10.2019 Ащеулова Н. Г.

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление

Администрации  Приморского края от 05 августа 2019

года № 504-па  «Об утверждении региональной

программы  Приморского края «Повышение качества

водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы»"

Постановление Администрация ПК от 30.09.2019г. №629

-па, приложен файл. Информация по результату:

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление

Администрации  Приморского края от 05 августа 2019

года № 504-па  «Об утверждении региональной

программы  Приморского края «Повышение качества

водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы»"

Постановление  Администрация ПК от 30.09.2019г. №629

-па, приложен файл.

2. "Об утверждении  региональной программы

Приморского края  «Повышение качества водоснабжения

Приморского края» на 2019-2024 годы" Постановление

Администрация ПК от 05.08.2019г. №504-па, приложен

файл.

4.1. РРП

 Документ разработан

01.08.2019 01.08.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "проект региональной программы"  Администрация

Приморского края от 01.08.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Разработан проект государстенной

(региональной) программы

Примосркого края

01.08.2019 01.08.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "проект региональноой программы Приморского края

«Повышение качества водоснабжения Приморского

края»  на 2019-2024 годы" Региональный проект

Администрация Приморского края от 01.08.2019г. №

проект, приложен файл.

4.1.2 РНП

 Субъектами РФ разработаны проекты

региональных программ на период с

2019 по 2024 год

01.08.2019 01.08.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "региональная программа " Постановление

Администрация ПК от 01.08.2019г. №504-па, приложен

файл.

4.2. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.10.2019 01.10.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа "  Администрация ПК от

30.09.2019г. №629-па, приложен файл.

4.2.1 ПК

 Минстроем России рассмотрены на

соответствие порядку подготовки

представленные региональные

программы (на период с 2019 по 2024

год)

01.10.2019 01.10.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "региональная программа Чистая вода" Постановление

Администрация ПК от 01.10.2019г. №504-па, 629-па,

приложен файл.

4.2.2 РРП

 Согласование с заинтересованными

органами

01.10.2019 30.09.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа" Постановление

Администрация ПК от 30.09.2019г. №629-па, приложен
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

4.2.3 ПК

 Утвержденные региональные

программы направлены на

рассмотрение в Минстрой России и ГК

Фонд

15.08.2019 15.08.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "региональная программа" Постановление

Админисрация ПК, Минстрой РФ от 15.08.2019г. №504-

па, приложен файл.

4.3. РРП

 Документ опубликован

01.10.2019 01.10.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа ПК "Повышение качества

водоснабжения ПК на 2019-2024 годы"" Постановление

Администрация ПК от 30.09.2019г. №629-па, приложен

файл, указана ссылка.

4.3.1 РРП

 Региональная программа ПК

опубликована на сайте департмнета

ЖКХ и ТР ПК

01.10.2019 01.10.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа Приморского края

"Повышение качества водоснабжения Приморского края

на 2019-2024 годы" " Постановление Администрация

АПК от 30.09.2019г. №629-па, приложен файл, указана

ссылка.

4.4. РРП

 Утверждена региональная программа

Приморского края по обеспечению

доступным жильем и качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Приморского края.

01.10.2019 01.10.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа ПК"  Администрация ПК от

30.09.2019г. №629-па, приложен файл, указана ссылка.

4.4.1 РРП

 Разработана региональная программа

Приморского края по обеспечению

01.10.2019 01.10.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

доступным жильем и качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Приморского края.

Подтверждающие документы:

1. "1. О внесении изменения в постановление

Администрации Приморского края от 05 августа 2019

года № 504-па «Об утверждении региональной

программы Приморского края «Повышение качества

водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы»"

Постановление Администрация ПК от 30.09.2019г. №629

-па, приложен файл.

5.

Обеспечено качественной питьевой

водой 95,5% городского населения

Российской Федерации. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Бабич В. А.

Информация по значению результата:

Завершено.Подтверждающие документы:

1. "иное" Иное Минстрой России от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата - прогнозное. Фактическое значение

результата расчитывается Роспотребнадзором РФ в

феврале-марте года, следующего за отчетным периодом.

Ответственным исполнителем по данному результату

является Минстрой России

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации

(в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения. Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Бабич В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "региогнальная программа 504-па " Постановление

региональная программа от 31.12.2019г. №504-па,

приложен файл.

достижение показателя с 2020 года

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации

(в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Бабич В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "письмо в Минстрой о достижении показателя "

Письмо Министрой РФ от 30.12.2020г. №19-6842/2,

приложен файл.

Завершение работ по объекту  в Арсеньевском ГО и ввод

объекта в эксплуатацию продлены до декабря 2021 года в

соответствии с заключенным 25.12.2020

доп.соглашением. При этом, результат по строительству

объектов питьевого водоснабжения достигнут

посредством ввода объекта в Спасском МР.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. КРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение" Соглашение

админстрация Арсеньевског ГО  от 24.12.2020г. №13,

приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ от 25.12.2020г. №

№ 069-09-2021-412, приложен файл.

3. "Акт о приеме-передаче объекта основных средств

(ввод хлораторной)" Акт приема-передачи Министерство

жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

Приморского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Завершение работ по объекту  в Арсеньевском ГО и ввод

объекта в эксплуатацию продлены до декабря 2021 года в

соответствии с заключенным 25.12.2020

доп.соглашением. При этом, результат по строительству
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объектов питьевого водоснабжения достигнут

посредством ввода объекта в Спасском МР (акт о приеме-

передаче прилагается).

8.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации

(в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения. Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2022 Бабич В. А.

Информация по значению результата: В работе.6

объектов к 2024 году

Предоставлена информация : 1 из 6.

8.1. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

25.12.2020 25.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт " Акт приема-передачи Министерство ЖКХ ПК от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "акт " Акт приема-передачи Министерство ЖКХ ПК

от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Техническая готовность объекта: 30%

31.10.2020 31.10.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет Арсеньев" Отчет Администрация Арсеньевского

городского округа  от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным

графиком.

8.1.2 РРП

 Техническая готовность объекта: 50%

30.11.2020 30.11.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "фотоотчет о ходе реализации  мероприятий
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Арсеньевского ГО" Отчет Администрация Арсеньеского

ГО  от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

8.1.3 РРП

 Техническая готовность объекта: 100%

25.12.2020 25.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение к контракту" Соглашение

админисрация Арсеньевского ГО  от 24.12.2020г. №13,

приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ от 25.12.2020г. №

продление мунипального контракта со сроком

исполнения в 2021 году, приложен файл.

Риск снят:

несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию , Причина

риска: длительный срок изготовления оборудования, а

также поставки, и установки. , Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. продление мунипального контракта со сроком

исполнения в 2021 году, срок исполнения 25.12.2020.

В соответствии с дополнительным соглашением МО № 13

от 24.12.2020 года срок завершения работ (СМР) продлен

до 2021 года, планируемый срок ввода объекта - декабрь

2021 года.

Также заключено соглашение с Минстроем РФ, средства

на реализацию объекта предусмотрены на 2021 год.

8.2. КРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

25.12.2020 25.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о выполнении работ" Письмо Минстрой РФ от

25.12.2020г. №19-6842/2, приложен файл.
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8.2.1 РРП

 Получение заключения органа

государственного строительного

надзора

25.12.2020 25.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о выполнении работ по объекту " Письмо

Минтстрой РФ от 25.12.2020г. №19-6842/2, приложен

файл.

8.3. КРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.01.2021 31.01.2021 Бабич В. А.

В работе.

сроки по регистрации в соответтсвии с заключенным

соглашением с Минстроем РФ продлены до декабря 2021

года

8.3.1 РРП

 Произведение государственной

регистрации права на объект

31.01.2021 31.01.2021 Бабич В. А.

В работе.

дата регистрации будет изменена (декабрь 2021 года) так

как подписано соглашение с Минстроем РФ о продлении

срока выполнения работ

8.4. КРП

 Реконструкция водопроводных

очистных сооружений на

водохранилище реки Дачная, г.Арсеньев

25.12.2020 25.12.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение к контракту" Соглашение

администрация Арсеньевского ГО  от 24.12.2020г. №13,

приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ от 25.12.2020г. №

№ 069-09-2021-412, приложен файл.

Риск снят:

Несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию, Причина

риска: Несвоевременная поставка оборудования,

открытие счетов подрядными организациями в УФК по

ПК., Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввод объекта в эксплуатацию на месяц позднее ранее
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установленных сроков, срок исполнения 25.12.2020.

Завершение работ продлено до декабря 2021 года, в

соответтсвии с соглашением заключенным с Минстроеем

РФ .

средства предусмотрны на 2021 год (на завершение работ

и ввод объекта в эксплуатацию)

8.4.1 РРП

 Предоставление субсидии

Арсеньевскому городскому округу на

мероприятие по реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения - Арсеньевского

городского округа

20.05.2019 05.02.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "расходное расписание" Иной вид документа

Минстрой РФ от 05.02.2019г. №069/461, приложен файл.

Существует риск:

риск отсутствующий, полное завершение работ по

данному объекту 2020 год, Причина риска: Риски по

финансированию данного объекта отсутствуют. После

подписания дополнительного соглашения с Минстроем

РФ, будет заключено соглашение департаментом по ЖКХ

и ТР ПК с Арсеньевским городским округом на

предоставление субсидии. Планируемый срок

заключения соглашения 01.09.2019 г. , Вероятность: 10%

8.4.2 РРП

 Заключен муниципальный контракт на

выполнение работ по ремонту

реконструкции объекта водоснабжения

01.07.2019 01.07.2019 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт" Контракт Администрация

Арсеньевского ГО от 01.07.2019г. №№

0120300004419000047_88114, приложен файл.

8.4.3 РРП

 Предоставление субсидии

Арсеньевскому городскому округу на

мероприятие по реконструкции

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения – Арсеньевского

городского округа

31.03.2020 31.03.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение с Арсеньевским ГО" Соглашение

Министерство ЖКХ ПК от 04.02.2020г. № 05703000-1-

2019-008 , приложен файл.
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2. "дополнительное соглашение" Соглашение

Минситерство ЖКХ ПК от 13.03.2020г. № 05703000-1-

2019-008-1 , приложен файл.

3. "уведомление" Иной вид документа Арсеньевский ГО

от 31.12.2019г. №645, приложен файл.

4. "уведомление по расчетам между бюджетами

(увеличение суммы)" Иное Арсеньевский ГО от

02.03.2020г. №214, приложен файл.

8.4.4 РРП

 Выполнены работы по реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения – Арсеньевского

городского округа

31.12.2020 31.12.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение к контракту "

Соглашение админстрация Арсеньевского ГО  от

24.12.2020г. №13, приложен файл.

8.4.5 РРП

 Отчет о ходе реконструкции объекта

01.09.2019 01.09.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт" Иной вид документа

Админисрация Арсеньевского ГО от 15.07.2019г. №№

0120300004419000047_88114, приложен файл.

8.4.6 РРП

 Отчет о ходе реконструкции объекта

01.12.2019 01.12.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт" Контракт Админситрация

Арсеньевского ГО от 15.07.2019г. №№

0120300004419000047_88114, приложен файл.

8.4.7 РРП

 Отчет о ходе реконструкции объекта

31.12.2019 31.12.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Арсеньевский ГО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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2. "муниципальный контракт" Контракт Арсеньевский ГО

от 31.12.2019г. №контракт, приложен файл.

8.4.8 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.07.2019 15.07.2019 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение на строительство " Разрешение на

строительство Арсеньевский ГО от 15.07.2019г. №б/н,

приложен файл.

8.5. КРП

 Выполнение работ по реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения - Арсеньевского ГО

31.12.2020 31.12.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Минситерство ЖКХ ПК от 31.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ от 25.12.2020г. №

Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации,

приложен файл.

Риск снят:

Несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию, Причина

риска: В связи с распространением на территории

Приморского края коронавирусной инфекции работы на

объектах в период с апреля по май

2020 года были приостановлены. Также возникли

непредвиденные обстоятельства по открытию счетов в

территориальных УФК подрядных организаций. В связи с

чем, возник срыв срока оплаты за изготовление и

поставку оборудования.

, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые решения:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Ускорение процесса выполнения работ на объекте, в

частности, ускорение работ по заливке бетона

внутреннего контура для установки станции

водоподготовки. Документальное сопровождение и

мониторинг поставляемого оборудования. Организация

заказчиком периодических выездов на объект с целью

мониторинга хода реализации строительства объекта.,

срок исполнения 25.12.2020.

в соответствии с заключенным соглашением с Минстроем

РФ выполнение меропричтий продлено до декабря 2021

года

8.5.1 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

31.03.2020 31.03.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет " Отчет Министерство ЖКХ ПК от 31.03.2020г.

№б/н, приложен файл.

8.5.2 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

30.06.2020 30.06.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "фотоотчет" Отчет Арсеньевский ГО от 30.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

8.5.3 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

31.12.2020 31.12.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет " Отчет Министерство ЖКХ ПК от 31.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

8.5.4 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

30.09.2020 30.09.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет (фото)" Отчет Администрация Арсеньевского

ГО  от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.6. КРП

 Строительство второй очереди

водовода (с. Камень-Рыболов - с.

Астраханка). Строительство очистных

сооружений с. Камень-Рыболов.

31.12.2021 31.12.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ от 25.12.2020г. №

№ 069-09-2021-412, приложен файл.

Средства  федерального, краевого бюджетов

предусмотрены соглашением с Минстроем РФ

8.6.1 РРП

 Предоставление субсидии Ханкайскому

муниципальному району на

мероприятие по строительству второй

очереди водовода (с. Камень-Рыболов -

с. Астраханка). Строительство

очистных сооружений с. Камень-

Рыболов.

31.03.2020 31.03.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление по расчетам между бюджетами" Иное

Ханкайский МР от 02.03.2020г. №215, приложен файл.

2. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Министерство ЖКХ ПК от 12.03.2020г. №05646000-1-

2019-004, приложен файл.

8.6.2 РРП

 Предоставление субсидии Ханкайскому

муниципальному району на

мероприятие по строительству второй

очереди водовода (с. Камень-Рыболов -

с. Астраханка). Строительство

очистных сооружений с. Камень-

Рыболов.

31.03.2021 31.03.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

8.6.3 РРП

 Заключен муниципальный контракт на

выполнение работ по строительтву

объекта водоснабжения

30.06.2020 19.05.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный  контракт,  на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту:

«Строительство второй очереди водовода (с. Камень-

Рыболов – с. Астраханка). Строительство очистных
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сооружений с. Камень-Рыболов»" Контракт

Арсеньевский ГО  от 08.05.2020г. №№

01203000169200000190002, приложен файл.

2. "Муниципальный контракт на оказание услуг по

осуществлению строительного контроля по объекту:

«Строительство второй очереди водовода (с. Камень-

Рыболов - с. Астраханка). Строительство очистных

сооружений с. Камень-Рыболов»" Контракт

Арсеньевский ГО, ФБУ «Федеральный центр по

сопровождению инвестиционных программ» от

19.05.2020г. №№ 001/2020, приложен файл.

Заключены муниципальны контракты на выполнение

работ по строительству и строительному контролю

8.6.4 РРП

 Получение разрешения на

строительство (реконструкцию)

15.07.2020 16.04.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Разрешение на

строительство Администрация Ханкайского

муниципального района Приморского края  от

16.04.2020г. №№ 25-16-02-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.7. КРП

 Выполнены работы по строительству

второй очереди водовода (с. Камень-

Рыболов -с. Астраханка).

Строительство очистных сооружений с.

Камень-Рыболов.

31.12.2021 31.12.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

Завершение работ декабрь 2021 года

8.7.1 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

30.06.2020 30.06.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "фотоотчет по объекту Строительство второй очереди

водовода (с. Камень-Рыболов - с. Астраханка),

Строительство очистных сооружений с. Камень-

Рыболов" Отчет Ханкайский МР от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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т
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с

Уровень
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3

8.7.2 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

30.09.2020 30.09.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет (фото)" Отчет Ханкайский муниципальный

район от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

8.7.3 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

31.12.2020 31.12.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "фотоотчет" Отчет Министерство ЖКХ ПК от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.7.4 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

31.03.2021 31.03.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

8.8. КРП

 Реконструкция объекта "Система

коммунальной инфраструктуры

Славянского городского поселения от

ВНС "Ромашка" до напорных баков по

адресу ул. Дружбы 3Б"

31.12.2021 31.12.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ  от 25.12.2020г. №

069-09-2021-412, приложен файл.

Соглашением с Минстоеем средства федерального,

краевого бюджетов предусмотрены на реализацию

мероприятия в 2021 году.

заключение соглашений с МО до 25.01.2021

8.8.1 РРП

 Предоставление субсидии Славянскому

городскому поселению Хасанского

муниципального района на

строительство, реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого

водоснабжения

01.07.2020 24.04.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление по расчетам между бюджетами " Иной

вид документа Правительство ПК от 24.04.2020г. №№

264 (№279), приложен файл.

Отсутствие отклонений. (уведомлением № 279 от
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С
т
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Уровень
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21.05.2020 внесены изменения по коду целей)

8.8.2 РРП

 Предоставление субсидии Славянскому

городскому поселению Хасанского

муниципального района на

строительство, реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого

водоснабжения

31.03.2021 31.03.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

8.8.3 РРП

 Заключение муниципального контракта

на выполнение работ по реконструкции

объекта водоснабжения

05.07.2020 13.07.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт " Иное администрация

Славянского ГП  от 13.07.2020г. №№

0120300000520000046, приложен файл.

Риск снят:

заключение муниципального контракта, Причина риска:

обращения организаций в УФАС, Вероятность: 70%,

ожидаемая дата наступления: 31.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. заключение муниципального контракта , срок

исполнения 31.07.2020, Выполнено.

8.8.4 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

10.07.2020 20.07.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие документы:

1. "разрешение на реконструкцию" Иное Администрацией

Хасанского муниципального района Приморского края

от 20.07.2020г. №RU25517105-43-2020, приложен файл.

Риск снят:

Получено разрешение на строительство (реконструкцию),

Причина риска: не подписан муниципальный контракт ,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

31.07.2020г.
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контроля

3

Предлагаемые решения:

1. заключение муниципального контракта , срок

исполнения 31.07.2020.

8.9. КРП

 Выполнены работы по реконструкции

объекта "Система коммунальной

инфраструктуры Славянского

городского поселения от ВНС

"Ромашка" до напорных баков по

адресу ул. Дружбы 3Б"

31.12.2021 31.12.2021 Бабич В. А.

В работе.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Срок

завершения работ - декабрь 2021 года.

8.9.1 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

31.12.2020 31.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "фотоотчет" Отчет Министерство ЖКХ ПК от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.9.2 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(раелизации) объекта

31.03.2021 31.03.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

8.10. КРП

 Реконструкци системы коммунальной

инфраструктуры Зарубинского

городского поселения от ВНС

водозабора "Зарубинский" (долина р.

Гладкая), расположенного в 11,0 км

севернее пгт Зарубино до напорного

бака по адресу: улица Морская, 6 пгт

Зарубино Хасанского муниципального

района Приморского края"

31.12.2021 31.12.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ от 25.12.2020г. №

№ 069-09-2021-412, приложен файл.

Средства федерального, краевого бюджетов

предусмотрены в соглашении с Минстроем РФ.

8.10.1 РРП

 Предоставление субсидии

Зарубинскому городскому поселению

Хасанского муниципального района на

мероприятие по "Реконструкци системы

коммунальной инфраструктуры

01.07.2020 24.04.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление по расчетам между бюджетами" Иной

вид документа Зарубинское городское поселение ПК от



31

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Зарубинского городского поселения от

ВНС водозабора "Зарубинский" (долина

р. Гладкая), расположенного в 11,0 км

севернее пгт Зарубино до напорного

бака по адресу: улица Морская, 6 пгт

Зарубино Хасанского муниципального

района Приморского края"

24.04.2020г. №№ 263 (№ 277), приложен файл.

Отсутствуют отклонения. (уведомлением № 277 от

21.05.2020 внесены изменения по коду целей)

8.10.2 РРП

 Предоставление субсидии

Зарубинскому городскому поселению

Хасанского муниципального района на

мероприятие по "Реконструкци системы

коммунальной инфраструктуры

Зарубинского городского поселения от

ВНС водозабора "Зарубинский" (долина

р. Гладкая), расположенного в 11,0 км

севернее пгт Зарубино до напорного

бака по адресу: улица Морская, 6 пгт

Зарубино Хасанского муниципального

района Приморского края"

31.03.2021 31.03.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

8.10.3 РРП

 Заключен муниципальный контракт на

выполнение работ по "Реконструкци

системы коммунальной

инфраструктуры Зарубинского

городского поселения от ВНС

водозабора "Зарубинский" (долина р.

Гладкая)

07.07.2020 29.07.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт на выполнение работ по

«Реконструкции системы коммунальной инфраструктуры

Зарубинского городского поселения от ВНС водозабора

"Зарубинский" (долина р. Гладкая), расположенного в 11

км. севернее пгт. Зарубино до напорного бака по адресу:

ул. Морская, 6, пгт Зарубино Хасанского

муниципального района Приморского края»" Иное

Администрация Зарубинского городского поселения

Хасанского муниципального района Приморского края

от 29.07.2020г. №№ 0120300001120000016001, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Риск снят:

заключение муниципального контракта , Причина риска:

отсутствие заявок от организаций на аукционе. объявлен в

3-ий раз конкурс по выбору подрядной организации,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

31.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. заключение муниципального контракта, срок

исполнения 31.07.2020.

завершение работ - декабрь 2021 года

8.10.4 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2020 01.07.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо" Иное Администрация Зарубинского ГП от

01.07.2020г. №2364, приложен файл.

Риск снят:

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию) , Причина риска: не заключен

муниципальный контракт с порядной организацией.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

31.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. заключение муниципального контракта , срок

исполнения 31.07.2020.

не требуется получение разрешения на строительство при

выполнении работ на линейных объектах

8.11. КРП

 Выполнены работы по объекту

"Реконструкция системы коммунальной

инфраструктуры Зарубинского

городского поселения от ВНС

водозабора "Зарубинский" (долина р.

Гладкая),

31.12.2021 31.12.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Срок

завершения работ - декабрь 2021 года.

8.11.1 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

31.12.2020 31.12.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(реализации) объекта

Подтверждающие документы:

1. "фотоотчет" Отчет Министерство ЖКХ ПК от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.11.2 РРП

 Отчет о ходе реконтрукции

(реализации) объекта

31.03.2021 31.03.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

8.12. КРП

 Реконструкция центрального водовода

с. Хороль Хорольского района

Приморского края

31.12.2022 31.12.2022 Ащеулова Н. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ  от 25.12.2020г. №

069-09-2021-412 , приложен файл.

Заключено соглашение с Минстроем РФ о

предоставлении средств федерального, краевого

бюджетов на 2021 - 2022 гг.

8.12.1 РРП

 Предоставление субсидии

Хорольскому муниципальному

образованию на реализацию

мероприятия по объекту

"Реконструкция центрального водовода

с. Хороль Хорольского района

Приморского края"

01.07.2020 24.04.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление по расчетам между бюджетами" Иной

вид документа Администрация Хорольского МР от

24.04.2020г. №№ 262 (№ 275), приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

8.12.2 РРП

 Предоставление субсидии

Хорольскому муниципальному

образованию на реализацию

мероприятия по объекту

"Реконструкция центрального водовода

с. Хороль Хорольского района

Приморского края"

31.03.2021 31.03.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

заключение соглашений с МО в срок до 25.01.2021.

8.12.3 РРП

 Заключение муниципального конракта

на выполнение работ по мероприятию

01.07.2020 09.06.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Реконструкция центрального водовода

с. Хороль Хорольского района

Приморского края"

Подтверждающие документы:

1. "муницпальный контракт на выполнение работ по

объекту «Реконструкция центрального водовода с.

Хороль Хорольского района Приморского края»"

Контракт Хорольский МР от 09.06.2020г. №42, приложен

файл.

8.12.4 РРП

 Получение разрешения на

строительство (реконструкцию)

10.07.2020 06.02.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Разрешение на

строительство Администрация Хорольского

Муниципального района от 06.02.2020г. №RU25-825-01-

2020, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

8.13. КРП

 Выполнение работ по реконструкции

(модернизации) по объекту

"Реконструкция центрального водовода

с. Хороль Хорольского района

Приморского края"

31.12.2022 31.12.2022 Ащеулова Н. Г.

В работе.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Срок

завершения работ по объекту - декабрь 2022 года.

8.13.1 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

31.12.2020 31.12.2020 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "фотоотчет" Отчет Министерство  ЖКХ ПК от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.13.2 РРП

 Отчет о ходе реконструкции

(реализации) объекта

31.03.2021 31.03.2021 Ащеулова Н. Г.

В работе.

8.14. КРП

 Получена субсидия из федерального

бюджета на строительство,

реконструкцию (модернизацию) систем

водоснабжения

31.12.2024 25.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "уведомления МО" Иное Министерство ЖКХ ПК от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.14.1 РРП

 Получена субсидия из федерального

бюджета на строительство,

реконструкцию (модернизацию) систем

водоснабжения

25.12.2020 25.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "уведомление МО" Иное Министерство ЖКХ ПК от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Средства федерального, краевого бюджетов

предоставлены, профинансированы в полном объеме на

2020 год

8.14.2 РРП

 Заключение соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета о

предоставлении субсидии на

реконструкцию объектов питьевого

водоснабжения

15.02.2020 15.02.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Минстрой России от 10.02.2020г. №069-09-2019-268/3 ,

приложен файл.

8.14.3 РРП

 Заключение соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета о

предоставлении субсидии на

реконструкцию объектов питьевого

водоснабжения

15.02.2021 25.12.2020 Бабич В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой РФ от 25.12.2020г. №

069-09-2021-412, приложен файл.

8.15. РРП

 Список муниципальных образований,

городских округов на получение

субсидии на строительство,

реконструкцию (модернизацию) систем

водоснабжения

01.08.2019 01.08.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "список мо" Иное Минстрой России от 01.08.2019г. №

11/5109, приложен файл.

8.15.1 ПК

 Список муниципальных образований,

городских округов на получение

субсидии на строительство,

реконструкцию (модернизацию) систем

01.08.2019 01.08.2019 Ащеулова Н. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "список мо" Иное Минстрой России от 31.05.2019г. №

11/5109, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

водоснабжения

2. "региональная программа" Постановление

Администрация ПК от 01.08.2019г. №504-па, приложен

файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G5-05) Чистая вода (Приморский край)"
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Рис. 1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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Диаграмма достижения показателя

87 87 87

0

87 87

0

87 87

0

87

90.2

0

86.5

87.0

87.5

88.0

88.5

89.0

89.5

90.0

90.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



77 77 77

77

77 77 77

77

77 77 77

81

76.5

77.0

77.5

78.0

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

81.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 5. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными

программами,нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 6. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными

программами,нарастающим итогом
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